План-графік

щодо виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 11.06 по 17.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Запланована площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
Хортицький район				
17.06.2020р	- вул. К.Бабури НС "Хортицкая"	0,0800	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна, 21	0,9000	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Хортицькому району	**0,9800**		
Заводський район				
17.06.2020р	- б. Панська	0,005	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	- вул. Вузлова, 23	0,50	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Заводському району	**0,5050**		
Дніпровський район				
17.06.2020р	- вул. С. Синенко,81	0,0100	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	- бул. Вінтера,5 (кол-о охоронна зона)	0,0300	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	- вул. Набережная, 39	0,248	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Дніпровському району	**0,2880**		
Вознесенівський район				
17.06.2020р	- вул. Волгоградська-Заводська	0,0045	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	- вул. Тамбовська,4	0,0156	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	- вул. Кам"яногірська,3а	0,0200	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	**Всього по Вознесенівському району**	**0,0401**		
Комунарський район				
17.06.2020р	- пер. Кавказський КГВ	0,0016	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	- вул. Урицького, 238	0,030	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	- вул. Культурна, 223	1,50	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	- ул. Депутатская, 74	1,00	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Комунарському району	**2,5316**		
Шевченківський район				
17.06.2020р	- вул. Военбуд, 91-А	0,10	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	пров. Зустрічний,9	0,05	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	- вул.Іванова,91	0,15	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	- вул. Стартова, 3-Ж	0,030	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Шевченківському району	**0,3300**		
Олександрівський район				
17.06.2020р	- пл. Пушкіна	0,0048	механічний	КП "Водоканал"
17.06.2020р	вул. Академіка Амосова,48	0,0040	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Олександрівському району	**0,0088**		
	ВСЬОГО:	***4,6835***		

Мануйлова , 212-52-18

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослина

по Вознесенівському району

за період з **11.06.2020** по **17.06.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)
1	2	3	4
Всього :		**0**	

Директор КП "Запоріжремсервіс"

Виконання робіт по покосу прибудинкових територій з 11.06.2020 по 17.06.

ми

Виконавець робіт
5

С.В. Ращепкін

.2020 проводитися не буде.

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинам
по Дніпровському району
за період з **11.06.2020** по **17.06.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)
1	2	3	4
11.06.2020	Портова,2	0,30	механічний
12.06.2020	Портова,2а	0,09	механічний
12.06.2020	Портова,11а	0,07	механічний
13.06.2020	Портова,13а	0,05	механічний
13.06.2020	Портова,13б	0,05	механічний
13.06.2020	Портова,13в	0,05	механічний
14.06.2020	Валерія Лобановського,24	0,02	механічний
14.06.2020	Валерія Лобановського,25	0,05	механічний
15.06.2020	Портова,15а	0,03	механічний
15.06.2020	Портова,15б	0,08	механічний
15.06.2020	Портова,17а	0,02	механічний
15.06.2020	Портова,17б	0,05	механічний
16.06.2020	Портова,6	0,30	механічний
17.06.2020	Богдана Хмельницького,8	0,15	механічний
17.06.2020	Богдана Хмельницького,10	0,12	механічний
17.06.2020	Трегубенко,22	0,05	механічний
17.06.2020	Одеська,3	0,08	механічний
Всього :		**1,55**	

Директор КП "Запоріжремсервіс"

и

Виконавець робіт
5
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР
КП "ЗРС" ЗМР

С.В. Ращепкін

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з **11.06.2020** по **17.06.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)
1	2	3	4
Всього :		**0**	

Директор КП "Запоріжремсервіс"

Виконання робіт по покосу прибудинкових територій з 11.06.2020 по 17.06.20

ı

Виконавець робіт
5

С.В. Ращепкін

)20 проводитися не буде.

План - графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 11.06.20 по 17.06.20

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт (адреса)	Площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний …)	Виконавець робіт
17.06.2020	Фортечна, 2	0,5732148	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Фортечна, 3	0,1896432	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Фортечна, 4	0,2477118	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Шкільна, 10	0,2049204	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Шкільна, 13	0,10698	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Шкільна, 20	0,26757	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Шкільна, 22	0,300732	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Автозаводська, 12	0,214545	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Автозаводська, 16	0,337266	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Автозаводська, 20 (підїзди 6-8,кв.181-287)	0,202206	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новокузнецька, 13	0,1726134	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новокузнецька, 13а	0,159444	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новокузнецька, 15	0,2780934	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новокузнецька, 15а	0,0924948	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новокузнецька, 15б	0,122844	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новокузнецька, 17	0,0997974	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новокузнецька, 18 (підїзди 3-4,кв. №73-180)	0,0775716	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новокузнецька, 20	0,151086	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Сорок років Перемоги, 13	0,0431196	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Сорок років Перемоги, 15	0,193374	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Сорок років Перемоги, 23	0,140604	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Сорок років Перемоги, 25	0,1288488	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Сорок років Перемоги, 25а	0,1459182	механічний	МДЛ, ЕКС

17.06.2020	Сорок років Перемоги, 37	0,128274	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Сорок років Перемоги, 63	0,2515788	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Сорок років Перемоги, 67	0,358296	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Перша ливарна, 38	0,06708	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Перша ливарна, 46	0,01755	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Перша ливарна, 48	0,01632	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська, 26	0,00492	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська, 31	0,00684	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська, 33а	0,00567	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська, 35 (літ.Б)	0,0004032	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська, 35 (літ.В)	0,0030744	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська, 35 (літ.Г)	0,0015624	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська, 37 (літ.А)	0,0028638	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська, 37 (літ.Б)	0,0017982	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська, 37 (літ.В)	0,001998	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська, 9 (літ.А)	0,0012	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Покровська/Гоголя, 36-б/36 (літ.А)	0,00306	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Поштова, 115	0,13311	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Щаслива, 11	0,1363	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Щаслива, 13а	0,1718	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Щаслива, 15	0,0602	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Щаслива, 3	0,0966	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Щаслива, 5	0,1042	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Щаслива, 7	0,0619	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Щаслива, 7б	0,0800	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Інж. Преображенського пр., 5а	0,0522	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Інж. Преображенського пр., 5б	0,1302	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Світла, 12	0,1900	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Світла, 6	0,4099	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Ювілейний пр., 23а	0,1450	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Ювілейний пр., 16	0,4634	механічний	МДЛ, ЕКС

17.06.2020	Ювілейний пр., 18	0,2512	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Ювілейний пр., 18а	0,1463	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Героїв 93-ї бригади, 22	0,2214	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Героїв 93-ї бригади, 24	0,1840	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Героїв 93-ї бригади, 28	0,0528	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Василя Сергієнка, 70	0,0084	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Василя Сергієнка/Героїв 93-ї бригади, 68/32	0,3495	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Інж. Преображенського пр., 33	0,0805	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Воронезька, 30	0,6034	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Воронезька, 34	0,0096	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Михайлова, 46	0,1294	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Дудикіна, 16а	0,0743	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Дудикіна, 19	0,0633	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Дудикіна, 24а	0,1509	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Дудикіна, 26а	0,0794	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Дудикіна, 3	0,0854	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Дудикіна, 5	0,1145	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Дудикіна, 8а	0,0440	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Вінтера буль., 24	0,0857	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Вінтера буль., 34	0,0581	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Вінтера буль., 36	0,1355	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Вінтера буль., 40	0,0546	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Вінтера буль., 42	0,1106	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Вінтера буль., 44	0,2037	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Вінтера буль., 48	0,1524	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Вінтера буль., 50	0,0525	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Хортицьке шосе, 10	0,2415	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Хортицьке шосе, 16	0,3119	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Хортицьке шосе, 28	0,1060	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Хортицьке шосе, 6	0,2084	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Будівельників бул., 19	0,1416	механічний	МДЛ, ЕКС

17.06.2020	Новгородська, 11	0,2792	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новгородська, 13	0,3677	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новгородська, 7	0,1833	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новгородська, 9а	0,2003	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Новгородська, 3	0,4062	механічний	МДЛ, ЕКС
17.06.2020	Козака Бабури, 18	0,5408	механічний	МДЛ, ЕКС
	ВСЬОГО:	**14,05**		

План- графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 11.06 по 17.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний	виконавець робіт
Шевченківський район				
11.06.2020	Миколи Корищенка, 28	0,283	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
11.06.2020	Фортечна, 88а	0,3586	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
12.06.2020	Миколи Корищенка, 26	0,257	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
12.06.2020	Фортечна, 90	0,1071	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
12.06.2020	Фортечна, 94	0,0780	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
15.06.2020	Миколи Корищенка, 24	0,3163	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
15.06.2020	Аваліані, 1	0,2264	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
16.06.2020	Миколи Корищенка, 20а	0,025	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
16.06.2020	Миколи Корищенка, 22	0,237	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
16.06.2020	Аваліані, 5	0,5460	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
17.06.2020	Аваліані, 11	0,1679	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
17.06.2020	Аваліані, 13	0,1873	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
17.06.2020	Аваліані, 7	0,1115	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
17.06.2020	Миколи Краснова, 3	0,168	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
17.06.2020	Миколи Корищенка, 20	0,187	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Всього:	**1,7827**		
Комунарський район				
11.06.2020	Миколи Ласточкіна, 1а	0,08	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
11.06.2020	Миколи Ласточкіна, 1б	0,043	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
11.06.2020	Тополіна, 41	0,03	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
11.06.2020	Степова, 7	0,104	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
11.06.2020	Лазаретна, 28	0,020	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
12.06.2020	Юності, 59	0,078	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
12.06.2020	Юності, 59а	0,052	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
12.06.2020	Космічна, 110б	0,1366	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
12.06.2020	Космічна, 112б	0,1615	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
12.06.2020	Генерала Петра Григоренка/Рязанська,	0,0517	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
15.06.2020	Європейська, 12	0,3180	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
16.06.2020	Європейська, 4	0,3850	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
17.06.2020	Північнокільцева, 23	0,36	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Всього:	**1,0528**		
	ИТОГО:	**2,8356**		

Начальник ВУ Величко О.В.

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

за період з 10.06.20р. по 17.06.20р.

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний …)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
17.06.2020	територія котельні по вул.Товариська,47 та прилегла зелена зона	0,001	ручний	Лемзін В.С.
17.06.2020	територія котельні по вул.Хакаська та прилегла зелена зона.	0,008	ручний	Дударенко І.Н.
17.06.2020	територія котельні по вул. Щаслива, 2а та прилегла зелена зона.	0,001	ручний	Дончик І.В.
17.06.2020	територія котелень по вул.Правобережна,50а, вул.Ленська,4б, вл.Котельнікова,16	0,35	ручний	Голяндін В.М.
17.06.2020	територія котельні по вул.Дніпровське шосе,11 та прилегла зелена зона.	0,001	ручний	Назаренко О.В.
17.06.2020	територія котельні по вул.Таганська,1 та прилегла зелена зона	0,001	ручний	Жабаров О.А.
17.06.2020	філія Комунарського району вул.Парамонова,11б, вул. Чумаченко,5а	0.2	Механічний	Прядко С.А.
17.06.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7)	0.06	механічний	Дяченко В.І.
17.06.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7, Вул. Рубана, 37)	0.125	механічний	Дяченко В.І.
17.06.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7, Вул. Новгородська, 15, Вул. Хортицьке шосе, 4)	0.0765	механічний	Дяченко В.І.
17.06.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7)	0.06	механічний	Дяченко В.І.
17.06.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7, Вул. Воронезька, 10а, Вул. Дорошенко, 3а)	0.0762	механічний	Дяченко В.І.
17.06.2020	вул.Шкільна, 2а (№210000) ОФ	0,5	механ.+ручний	Боровік Г.В.
17.06.2020	вул.Св.Миколая, 79а (№210697) ОФ	0,7	ручний	Смирнова Н.А.
17.06.2020	вул.Почтова, 6 (№210002) ОФ	0,04	ручний	Ракчєєв О.Л.
17.06.2020	вул. Глиссерна, 14 (№210005) ОФ	0,01	ручний	Ракчєєв О.Л.
17.06.2020	ЦТП-7 вул.Шкільна, 24а(№210431) ОФ	0,1	ручний	Міхольский О.І.
17.06.2020	ЦТП-8 вул.Шкільна, 9а(№210432) ОФ	0,3	ручний	Міхольский О.І.
17.06.2020	ЦТП-20 вул.Шкільна, 38а(№210434) ОФ	0,5	механічний	Міхольский О.І.
17.06.2020	ЦТП-10 пр.Соборний, 112б(№210433) ОФ	0,3	ручний	Міхольский О.І.
17.06.2020	ЦТП по вул.Аваліані, 2б(№210701) ОФ	0,1	ручний	Міхольский О.І.
17.06.2020	Вул. Адм.Ушакова.251,	0,01	ручний	Дыленко Т.О.
17.06.2020	Вул. Адм.Ушакова.251,	0,005	ручний	Морозов О.М.
17.06.2020	вул.Билкіна.27а	0,005	ручний	Солянік В.В.
17.06.2020	вул.Військбуд, 124б, прилегла територія до котельні	0,02	ручний	Золотарь А.С.
	ВСЬОГО:	**2,952**		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період
з 11.06.2020 по 17.06.2020

№ п/п	Планова Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний…)	Виконавець робіт
Хортицькой район					
1	11-17 червня	Василя Сергієнка, 30 (гуртожиток)	0,3598	механічний	КП "Наше місто"
2	11-17 червня	Лахтінська, 10 (гуртожиток)	0,1419	механічний	КП "Наше місто"
3	11-17 червня	Рубана, 13	0,5864	механічний	КП "Наше місто"
		ВСЬОГО:	**1,0881**		