
19.08.2020  - вул. К.Бабури НС "Хортицкая" 0,1 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  с. Нижня Хортиця,  вул. Кооперативна, 21 0,7 механічний КП "Водоканал"

Всього  по  Хортицькому  району 0,8

19.08.2020  - вул. Оптимістична, 40 0,0002 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - вул. Тенісна, 50 0,00025 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - вул. Вузлова, 23 0,5 механічний КП "Водоканал"
Всього  по  Заводському  району 0,5005

19.08.2020  - вул. Буревістника, 17а 0,0007 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - вул.  Леонова, 1а 0,0003 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - вул. С. Синенко,81 0,008 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - бул. Вінтера,5 ( кол-о охоронна зона) 0,005 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - вул. Набережная, 39 0,248 механічний КП "Водоканал"

Всього  по  Дніпровському  району 0,2620

Запланова

на площа, 

га 

Місце проведення робіт
Метод 

боротьби

План-графік 

щодо виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами                                                                                                      

за період з 13.08.2020  по  19.08.2020

Дніпровський  район 

Хортицький  район 

Заводський район 

Виконавець робіт

Дата 

проведенн

я робіт



19.08.2020  - о. Хортиця 3,00 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - вул. Тамбовська,4 0,02 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - вул. Кам"яногірська,3а 0,0220 механічний КП "Водоканал"
Всього  по  Вознесенівському  району 3,0420

19.08.2020  - пгт Балабіно, вул. Запорізька, 1-Б 0,0005 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - вул. Культурна, 223 0,80 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020   - ул. Депутатская, 74 1,00 механічний КП "Водоканал"

Всього  по  Комунарському   району 1,8005

пров. Зустрічний,9 0,005 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - вул.Военбуд,133 0,003 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - пров. Зустрічний, 15 0,007 механічний КП "Водоканал"

19.08.2020  - вул. Верхоянська, 70 0,006 механічний КП "Водоканал"
Всього  по  Шевченківському  району 0,0210

19.08.2020 вул. Академіка Амосова,48 0,003 механічний КП "Водоканал"

Всього  по  Олександрівському   району 0,003

ВСЬОГО: 6,4290

Комунарський   район 

Шевченківський   район 

Олександрівський    район 

Вознесенівський  район 



Дата 

проведення 

робіт

Місце проведення 

робіт/адреса ділянки

Орієнтовна 

площа, га

Метод боротьби 

(механічний, хімічний, 

фітоценотичний)

Виконавець робіт

1 2 3 4 5

17.08.2020 Рекордна, 38 0,117409 механічний ЗРС
17.08.2020 Рекордна, 40 0,0798 механічний ЗРС
17.08.2020 Рекордна, 32 0,2663 механічний ЗРС
17.08.2020 Сталеварів, 1 0,2036 механічний ЗРС
17.08.2020 Сталеварів, 3 0,1565 механічний ЗРС
18.08.2020 Н.України, 49 0,4254 механічний ЗРС
18.08.2020 Н.України, 51 0,8367 механічний ЗРС
18.08.2020 Соборний, 198 0,22721 механічний ЗРС
18.08.2020 Соборний, 200 0,01306 механічний ЗРС
19.08.2020 Південноукраїнська, 3 0,102342 механічний ЗРС
19.08.2020 Південноукраїнська, 3а 0,314065 механічний ЗРС
19.08.2020 Південноукраїнська, 5 0,13325 механічний ЗРС
19.08.2020 Н.України, 60а 0,3073 механічний ЗРС
19.08.2020 Н.України, 62 0,271121 механічний ЗРС

ВСЬОГО: 3,4541

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Вознесенівському району

за період з    13.08.2020     по 19.08.2020



Дата 

проведення 

робіт

Місце проведення 

робіт/адреса ділянки

Орієнтовна 

площа, га

Метод боротьби 

(механічний, хімічний, 

фітоценотичний)

Виконавець робіт

1 2 3 4 5

13.08.2020 Соборний 216 0,1496 механічний ЗРС
13.08.2020 Металургів 5 0,1238 механічний ЗРС
13.08.2020 Соборний 181 0,1045 механічний ЗРС
14.08.2020 Портова 2 0,4389 механічний ЗРС
14.08.2020 Портова 2а 0,1677 механічний ЗРС
17.08.2020 Портова 13а 0,0892 механічний ЗРС
17.08.2020 Портова 13б 0,1006 механічний ЗРС
17.08.2020 Портова 13в 0,0776 механічний ЗРС
18.08.2020 Портова 15а 0,0560 механічний ЗРС
18.08.2020 Портова 15б 0,1250 механічний ЗРС
18.08.2020 Портова 11а 0,1430 механічний ЗРС
19.08.2020 Портова 17 а 0,0345 механічний ЗРС
19.08.2020 Портова 17 б 0,1059 механічний ЗРС

ВСЬОГО: 1,7163

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Дніпровському району

за період з    13.08.2020   по 19.08.2020



Дата 

проведення 

робіт

Місце проведення 

робіт/адреса ділянки

Орієнтовна 

площа, га

Метод боротьби 

(механічний, 

хімічний, 

фітоценотичний)

Виконавець робіт

1 2 3 4 5
13.08.2020 Фундаментальна  13 0,1021 механічний ЗРС
13.08.2020 Фундаментальна  17 0,0360 механічний ЗРС
13.08.2020 Фундаментальна  19 0,0630 механічний ЗРС
14.08.2020 Історична  6а 0,0780 механічний ЗРС
14.08.2020 Історична  10 0,0630 механічний ЗРС
14.08.2020 Історична  4 0,0620 механічний ЗРС
14.08.2020 Історична  8 0,0890 механічний ЗРС
14.08.2020 Фінальна  22 0,0690 механічний ЗРС
14.08.2020 Фінальна  24 0,0420 механічний ЗРС
14.08.2020 Фінальна  16 0,0680 механічний ЗРС
17.08.2020 Павлокічкаська  1 0,0330 механічний ЗРС
17.08.2020 Павлокічкаська  2 0,0420 механічний ЗРС
17.08.2020 Павлокічкаська  3 0,0620 механічний ЗРС
17.08.2020 Павлокічкаська  4 0,0080 механічний ЗРС
17.08.2020 Павлокічкаська  5 0,0380 механічний ЗРС
17.08.2020 Павлокічкаська  6 0,0200 механічний ЗРС
17.08.2020 Павлокічкаська  7 0,1020 механічний ЗРС
17.08.2020 Павлокічкаська  8 0,0450 механічний ЗРС
17.08.2020 Павлокічкаська  3а 0,1030 механічний ЗРС
18.08.2020 Сєченова 41-а 0,0730 механічний ЗРС
18.08.2020 Сєченова 33-а 0,0700 механічний ЗРС

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Заводському району

за період з   13.08.2020  по  19.08.2020



18.08.2020 Сєченова 31 0,0080 механічний ЗРС
18.08.2020 Сєченова 29 0,0090 механічний ЗРС
19.08.2020 Республіканська 74 0,0300 механічний ЗРС
19.08.2020 Республіканська 72 0,0200 механічний ЗРС
19.08.2020 Республіканська 70 0,0150 механічний ЗРС
19.08.2020 Республіканська 68 0,0100 механічний ЗРС
19.08.2020 Республіканська 55 0,0350 механічний ЗРС

ВСЬОГО: 1,3951



Дата 

проведен

ня робіт

Місце проведення робіт 

(адреса)
Площа,га

Метод боротьби 

(механічний, 

хімічний …)

Виконавець робіт

вул.Рубана,18 0,320 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Рубана,18а 0,210 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Рубана,23 0,059 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Курузова,15 0,198 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Дніпровське шосе, 24 0,321 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Дніпровське шосе, 28 0,186 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Дніпровське шосе, 30 0,381 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Дніпровське шосе, 48 0,265 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Дніпровське шосе, 52 0,337 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Дніпровське шосе, 54 0,243 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Дніпровське шосе, 56 0,244 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Дніпровське шосе, 58 0,216 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Дніпровське шосе, 64 0,138 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Зестафонська,10б 0,306 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Звенигородська,7 0,242 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Зестафонська,14а 0,120 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Узбекистанська,17 0,175 механічний МДЛ, ЕКС

вул.О.Кобилянської,10 0,099 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Зестафонська,9 0,123 механічний МДЛ, ЕКС

План - графік 

План виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 13.08.2020 по 19.08.2020



вул.Зестафонська,3 0,145 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Зелена,45 0,276 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Узбекистанська,3 0,221 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Василя Сергієнка,10 0,410 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Василя Сергієнка,36 0,200 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Василя Сергієнка,48 0,250 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Запорізького 

козацтва,11а 0,210 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Запорізького 

козацтва,15а 0,210 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Запорізького 

козацтва,15б 0,200 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Ентузіастів,5 0,260 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Лахтінська,2/6 0,200 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Ладозька,23 0,067 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Ладозька,4 0,322 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Ладозька,25 0,063 механічний МДЛ, ЕКС

вул.П.Толока,13 0,258 механічний МДЛ, ЕКС

вул.П.Толока,20 0,368 механічний МДЛ, ЕКС

вул.П.Толока,39 0,217 механічний МДЛ, ЕКС

вул.П.Толока,39а 0,232 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Вінтера,42 0,111 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Генераторна,7 0,211 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Рел'єфна,2 0,277 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Щаслива,2б 0,053 механічний МДЛ, ЕКС

вул.Дудикіна,7б 0,195 механічний МДЛ, ЕКС



ВСЬОГО: 9,139



Дата проведення робіт

Місце проведення 

робіт/адреса

Запланована 

площа,га

Метод боротьби (механічний, 

хімічний виконавець робіт

Пархоменка, 10 0,102 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Пархоменка, 12 0,08 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Пархоменка, 16 0,18 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Полякова, 13б 0,29 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Полякова, 15а 0,26 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Полякова, 19 0,15 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Полякова, 11 0,14 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Чумаченка, 22 0,310 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Чумаченка, 24 0,230 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Чумаченка, 26а 0,390 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Північнокільцева, 7 0,082 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Північнокільцева, 9 0,032 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Космічна, 16 0,016 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Космічна, 18 0,038 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Космічна, 2а 0,007 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Космічна, 4а 0,021 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Святоволодимирівська, 86 0,076 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Святоволодимирівська, 94 0,063 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Садова, 103 0,120 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Степова, 130 0,0585 механичний ТОВ "КК "Мрія"

Всього: 2,6436

План- графік  виконання робіт по боротьбі   з карантинними рослинами за період                                                       з 13.08.2020 

по 19.08.2020

с 17 по 19.08.2020

13.14.08.2020

13.14.08.2020

с 17 по 19.08.2020

Шевченківський р-н

Космунарський р-н



Дата 

проведення 

робіт

Місце проведення робіт/адреса Площа, га

Метод боротьби 

(механічний, 

хімічний …)

Виконавець робіт

1 2 3 4 5

18.08.2020 Вул. Адм.Ушакова.251 0,002 ручний Ткаченко О. В.

13.08.2020 вул.Радіаторна.25а 0,01 ручний Соляник В.В.

14.08.2020 вул.Фундаментальна.3 0,003 ручний Боровков Ю.

14.08.2020 вул.Билкіна.27а 0,005 ручний Соляник В.В.

19.08.2020 котельна по вул.Карпенко-Карого, 21б
0,02

механічний Новикова С.М.

19.08.2020

Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 

7) 0,06 механічний Дяченко В.І.

19.08.2020

Філія Хортицького р-ну (Вул. Воронезька, 10а, 

Вул. Дорошенко, 3а) 0,075 механічний Дяченко В.І.

19.08.2020 Філія Хортицького р-ну ( Вул. Рубана, 37) 0,125 механічний Дяченко В.І.

ВСЬОГО: 0,3

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами 

за період з 13.08.2020  по 19.08.2020



№ п/п

Планова Дата 

проведення 

робіт

Місце проведення робіт/адреса Площа, га 

Метод боротьби 

(механічний, 

хімічний…)

Виконавець робіт

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 

13.08.2020 по 19.08.2020


