
План-графік 

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами 

по _Шевченківському району 

за період з 13.09.2021  по  17.09.2021 

 

 

Дата 

проведен 

ня робіт 

Місце проведення робіт/адреса 

ділянки 

Орієнтовна 

площа, га 

Метод боротьби 

(механічний, 

хімічний, 

фітоценотичний) 

Виконавець робіт 

1 2 3 4 5 

13.09 Вул. Червона, 20А, 22, 24 0,3 механічний ФОП Голуб В.Л. 

14.09 Вул.Ф. Мовчановського 21,23,25 0,4 механічний ФОП Голуб В.Л. 

14.09 Вул. Омельченка, 21, 25, 27 0,3 механічний ФОП Голуб В.Л. 

15.09 Вул. Полякова, 3 (спортивний  

майданчик) 
0,08 

механічний ФОП Голуб В.Л. 

15.09 Вул. Тимірязєва, 54Б (дитячий 

майданчик) 
0,05 

механічний ФОП Голуб В.Л. 

16.09 Вул. Чарівна, 107 0,08 механічний ФОП Голуб В.Л. 

17.09 Вул. Авраменка, 1-1А 

(спортивний майданчик) 
0,03 

механічний ФОП Голуб В.Л. 

13.09 Сквер по вул. Авраменка 1,4450 механічний КРБП «Зеленбуд» 

16.09 Вул. Цитрусова  0,2600 механічний КРБП «Зеленбуд» 

16.09 – 

17.09 

Вул. Пархоменка (враховуючи 

коло вул. Цитрусова-вул. 

Пархоменка) 

0,8730 механічний КРБП «Зеленбуд» 

17.09 Вул. М. Краснова (початок 

роботи) 

0,3558 механічний КРБП «Зеленбуд» 

 

 

 

 

Заступник голови 

районної адміністрації                                                                          О. П. Руденок 
             

   

 

 

     


