

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

за період з 03.09.2020 по 09.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
09.09.2020	територія ЦТП по вул.Дудикіна,4;	0,0005	ручний	Насальський М.О.
09.09.2020	територія котельні по вул.Товариська,47 та прилегла зелена зона	0,001	ручний	Лемзін В.С.
09.09.2020	територія котелень по вул.Правобережна,50а, вул.Ленська,4б, вул.Котельнікова,1б	0,001	ручний	Голяндін В.М.
09.09.2020	територія котельні по вул.Дніпровське шосе,11 та прилегла зелена зона.	0,001	ручний	Назаренко О.В.
09.09.2020	територія котелень по вул.Правобережна,50а, вул.Ленська,4б, вл.Котельнікова,1б	0,001	ручний	Голяндін В.М.
09.09.2020	територія котельні по вул.Дніпровське шосе,11 та прилегла зелена зона.	0,001	ручний	Назаренко О.В.
09.09.2020	територія котельні по вул.Істоміна,12 та прилегла зелена зона	0,001	ручний	Мірошніченко Н.В.
09.09.2020	територія котельні по вул.Істоміна,12 та прилегла зелена зона	0,001	ручний	Мірошніченко Н.В.
04.09.2020	котельня по вул.Зустрічна, 10	0,04	механічний	Дорогопулько О.І.
09.09.2020	вул. Жасминна,5	0,015	механічний	Ліховських К.А.

08.09.2020	Вул. Адм.Ушакова.253	0,006	механічний	Диленко Т.О.
08.09.2020	вул.Радіаторна.25а	0,01	ручний	Соляник В.В.
03.09.2020	вул.Фундаментальна.3	0,015	механічний	Боровков Ю.
04.09.2020	вул.Вроцлавська.64а	0,02	ручний	Боровков Ю.
08.09.2020	вул.Билкіна.27а	0,005	ручний	Соляник В.В.
	ВСЬОГО:	0,1185		

**План-графік
щодо виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 03.09 по 09.09.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Запланована площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
Хортицький район				
	- вул.Хортицьке шосе («Супертрансформатор»)			
	- Хортицьке шосе- вул. Сапожнікова			
	- вул.Новгородська			
	- Хортицьке шосе, 18			
	- вул. К. Бабури			
	- пр.Юбілейний- вул.Новгородська			
	- вул.Ентузіастів-Зап.казацтва			
02.09.2020	- вул. К.Бабури НС "Хортицькая"	0,1000	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Доблесна, 116			
	- вул. Воронежская, 7			
	- с. Новослободка, ул. Железнодорожная 1с			
02.09.2020	с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна, 21	0,6000	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Хортицькому району	0,7000		
Заводський район				
	- вул.Республіканська			
	- вул.Гончара- вул.Запоріжбудівельна			
02.09.2020	- вул.Молодіжна-вул. Ласалія			
02.09.2020	- вул. Образцова,1			
	- вул.Діагональна – Північне шоссе	0,015	механічний	КП "Водоканал"
	- вул.Діагональна –Південне шоссе	0,007	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Іркутська – вул. Софіївська			
	- вул. Софіївська- вул. Шамотна			
	- вул. Шламова-вул. Шамотна			
	- б. Панська			
	- вул. Молодіжна, 61			
	- вул. Адмірала Ушакова, 111			
	- вул. Оптимістична, 40			
	- вул. Тенісна, 50			
	- вул. Теплична, 8			
02.09.2020	- вул. Кустанайська, 24			
02.09.2020	- вул. Вузлова, 23			
02.09.2020	- вул. Вузлова, 23	0,50	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Заводському району	0,5220		
Дніпровський район				
	- вул.Зернова, 49			
	- ДВС 2			
	- вул.Грушевського-Винницька			
	- вул.Синенко, 65			
	- Дніпровське шосе,46			

	- вул. Лобановського, 28а	0,0001	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Трегубова, 44			
	- вул. Буревістника, 17а			
	- вул. Донецькая, 1			
	- вул. Прогресивна, 6а			
	- пл.Запорізька, 1			
	- вул. Верхня, 15			
	- бул. Вінтера, 5			
	- вул. Леонова, 1а			
	- вул. Леонова, 1а			
02.09.2020	- вул. С. Синенко,81	0,0060	механічний	КП "Водоканал"
02.09.2020	- бул. Вінтера,5 (кол-о охоронна зона)	0,0050	механічний	КП "Водоканал"
02.09.2020	- вул. Набережная, 56			
02.09.2020	- вул. Набережная, 39	0,248	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Дніпровському району	0,2591		

Вознесенівський район				
02.09.2020	- вул.Каменогорська,16			
	- вул. Діагональна-Південне шосе			
	- Південне шосе- вул. Верхня	0,0045	механічний	КП "Водоканал"
	- Північне шосе-Південне шосе			
	- вул. Волгоградська-Заводська			
	- о. Хортиця			
	- вул. Єнісейська, 5			
	- Північне шосе, 113			
	- о. Хортиця, Наукове містечко, 53			
	- о. Хортиця, Наукове містечко, 27			
	- о. Хортиця, вул. Будинок відпочинку, 42а			
	- Північне шосе, 113Б			
02.09.2020	- вул. Тамбовська,4	0,02	механічний	КП "Водоканал"
02.09.2020	- вул. Кам"яногірська,3а	0,0220	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Вознесенівському району	0,0465		
Комунарський район				
	- пер. Упорний			
	- вул. Складська –Космічна			
	- вул. Юности,59			
	- вул. Космічна - Реконструктивна			
	- вул. Луначарського			
	- вул.Автозаводська–40-річчя Перемоги			
	- вул. Новокузнецька – Стешенко			
	- вул. Автозаводська- Стешенко			
	- пер. Кавказський КГВ			
	- вул. Урицького, 238			
	- вул. Миколая Ласточкина, 2-А			
	- вул. Радгоспна, 42			
02.09.2020	- вул. Белінського, 1-Б			
	- Оріховське шосе, 10			
	- вул. Ракетная, 35			
	- вул. Автозаводська, 7			
	- вул. Дослідна станція, 1-Б			
	- пгт Балабіно, вул. Запорізька, 1-Б			
02.09.2020	- вул. Культурна, 223	0,80	механічний	КП "Водоканал"
02.09.2020	- ул. Депутатская, 74	1,00	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Комунарському району	1,8000		
Шевченківський район				
	- вул. Военбуд, 91-А			
	пров. Зустрічний,9			
02.09.2020	- вул.Іванова,91			
	- вул. Стартова, 3-Ж			
02.09.2020	- вул. Димитрова, 46			
	- вул.Военбуд,133			

	- пров. Зустрічний, 15			
	- вул. Верхоянська, 70			
	- вул. Стартова, 93			
	- вул. Аваліані, 6			
	- вул. Паторжинського, 118-Б	0,001	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Панферова, 146-А			
	Всього по Шевченківському району	0,0010		
<i>Олександрівський район</i>				
	- вул. Грязнова,1			
	- Вознесенівський спуск			
	- вул. Українська,2			
	- вул. Г.Сталінграда, 1			
	- Прибережна - р. Московка			
	- вул.Грязнова – Прибережна			
	- пл. Пушкіна			
	- вул. Українська, 2г	0,003	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Глісерна, 14			
02.09.2020	вул. Академіка Амосова,48	0,0030	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Олександрівському району	0,0060		
	<i>ВСЬОГО:</i>	3,3346		

Мануйлова , 212-52-18

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Дніпровському району

за період з 02.09.2020 по 09.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Покіс трави на прибудинкових територіях не планується				
	ВСЬОГО:	0,0000		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Заводському району

за період з 03.09.2020 по 09.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Покіс трави на прибудинкових територіях не планується				
	ВСЬОГО:	0,00000		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 03.09.2020 по 09.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
	Покіс трави на прибудинкових територіях не планується			
	ВСЬОГО:	0,0000		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 03.09.2020 по 09.09.2020

№ п/п	Планова Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний...)	Виконавець робіт
		Олександрівський район			
	04.09.2020	Українська 2	0,337	механічний	КП "Наше місто"
	04.09.2020	Українська 4	0,15991	механічний	КП "Наше місто"
	04.09.2020	Українська 6а	0,127	механічний	КП "Наше місто"
	Всього		0,62391		

План - графік

План виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 03.

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт (адреса)	Площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)
	Інж. Преображенського пр., 5а	0,052	механічний
	Інж. Преображенського пр., 5б	0,130	механічний
	вул.Ак. Олександрова, 1	0,262	механічний
	вул.Дегтярєва, 2	0,170	механічний
	вул.Звенигородська, 12	0,235	механічний
	вул.Звенигородська, 16	0,442	механічний
	вул.Звенигородська, 7	0,242	механічний
	вул.Зестафонська, 9	0,123	механічний
	Вінтера буль., 48	0,152	механічний
	вул.Іванівська,12	0,033	механічний
	вул.Вавілова,17	0,078	механічний
	вул.Вишневського, 14	0,052	механічний
	вул.Вишневського, 20а	0,126	механічний
	вул.Вишневського, 24	0,069	механічний
	вул.Іванівська, 12	0,033	механічний
	вул.Іванівська, 20	0,101	механічний
	вул.Мінська, 4	0,068	механічний

	вул.Героїв 93-ї бригади, 44	0,108	механічний
	вул.Героїв 93-ї бригади, 44а	0,112	механічний
	вул.Героїв 93-ї бригади, 48	0,048	механічний
	вул.Акад. Олександрова, 1	0,262	механічний
	вул.Дніпровське шосе, 24	0,321	механічний
	вул.Дніпровське шосе, 28	0,186	механічний
	вул.Дніпровське шосе, 30	0,381	механічний
	вул.Дніпровське шосе, 48	0,265	механічний
	вул.Дніпровське шосе, 52	0,337	механічний
	вул.Дніпровське шосе, 54	0,243	механічний
	вул.Дніпровське шосе, 56	0,244	механічний
	вул.Дніпровське шосе, 58	0,216	механічний
	ВСЬОГО:	5,091	

План- графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 03.09. по 09.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	виконавець робіт
Шевченківський р-н				
03.09.2020	Аваліані, 1	0,21	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
04.09.2020	Аваліані, 5	0,38	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
07.09.2020	Аваліані, 7	0,1	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
08.09.2020	Аваліані, 11	0,15	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
09.09.2020	Аваліані,13	0,18	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Всього:	1,02		
Комунарський р-н				
03.09.2020	Олімпійська, 22а	0,2	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
03.09.2020	Олімпійська, 26б	0,045	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
04.09.2020	128)	0,13	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
04.09.2020	Магара, 8	0,11	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
07.09.2020	Північнокільцева, 15а	0,11	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
08.09.2020	Північнокільцева, 15б	0,2	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
09.09.2020	Магара, 1	0,11	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
09.09.2020	Олександра Говорухи, 59а	0,005	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
09.09.2020	Олександра Говорухи, 59б	0,005	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
09.09.2020	Олександра Говорухи, 59в	0,005	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Всього:	0,920		
	ВСЬОГО:	1,940		