

План-графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами по Олександрівському району  
на період з 08.06.2020 по 12.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
08.06.2020 - 12.06.2020	вул. Глісерна, 20 вул. Дніпровська, 2, 4 вул. Жуковського, 87 вул. Жуковського/вул. Слобідська вул. Запорізька, 2б, дит. майданчик вул. Козача, 37, 41, 47, 49а вул. К. Великого, 16 вул. Поштова, 169, 171, 173 пр. Соборний, 21. 110а вул. Українська, 45, 47 вул. Шкільна, 25, 38	1, 8488	механічний	ТОВ "ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП"

Звіт про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами по Олександрівському району  
за період з 01.06.2020 по 05.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт	Виконано/ не виконано
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Начальник відділу житлово-комунального господарства



Людмила СТЕПАНЕНКО