

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 04.09.2020 по 11.09.2020

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт/адреса ділянки | Орієнтована площа, га | Метод боротьби(механічний, хімічний, фітоцено-тичний) | Виконавець робіт |
|-----------------------|--|-----------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04.09.-11.09.2020 | вул. Товариська, 70 | 0,15 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул. Дніпровські пороги, 17а (пустир) | 0,54 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул.Бородінська, 6 | 0,07 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул.Бородінська, 1в | 0,0176 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул.Професора Толока, 28,26,32 | 0,1972 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул. Товариська (пошта) | 0,05 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул.Товариська, 43 | 0,2177 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул.Ладозька,32 | 0,6051 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул.Професора Толока, 14а | 0,5 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул.Професора Толока, 18 | 0,119 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | пустир між буд.по вул. Професора Толока,38 та вул. Товариською | 0,5 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | пустир вул.Товариська, 64а,66а,68 | 0,42 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул. Товариська, 37а | 0,0765 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул.Дніпровські пороги,25 | 0,065 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул. Товариська,66а, Професора Толока, 36 (пустир) | 0,25 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |
| 04.09.-11.09.2020 | вул.Товариська (пустир біля колишньої автостоянки) | 0,25 | механічний | ФОП Голуб В.Л. |

Заступник голови
районної адміністрації

Шаласва 222 58 28



О.В.Колодій