


План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 11.09.2020 по 18.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
11.09.-18.09.2020	вул.Дегтярева, 2	0,6	механічний	ФОП Голуб В.Л.
11.09.-18.09.2020	вул.Сержанта Медведєва, 10	0,204	механічний	ФОП Голуб В.Л.
11.09.-18.09.2020	вул.Рекордна, 14, вул.Незалежної України, 31	2,5	механічний	ФОП Голуб В.Л.
11.09.-18.09.2020	вул. Валерія Лобановського, 30	0,2	механічний	ФОП Голуб В.Л.
11.09.-18.09.2020	вул. Хакаська, 3	0,06	механічний	ФОП Голуб В.Л.
11.09.-18.09.2020	вул. Хакаська, 3а, Узбекистанська	0,1	механічний	ФОП Голуб В.Л.
11.09.-18.09.2020	бульв. Бельфорський	0,6	механічний	ФОП Голуб В.Л.
11.09.-18.09.2020	вул.Дудикіна, 11	0,095	механічний	ФОП Голуб В.Л.
11.09.-18.09.2020	вул. Дудикіна, 25	0,01	механічний	ФОП Голуб В.Л.
11.09.-18.09.2020	вул. Сергія Синенка, 21	0,02	механічний	ФОП Голуб В.Л.
11.09.-18.09.2020	вул.Добролюбова, 17, 21	0,1	механічний	ФОП Голуб В.Л.

Заступник голови
районної адміністрації



О.В.Колодій