

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 06.07.2020 по 10.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби(механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
06.07.-10.07.2020	вул.Бородінська, 6	0,07	механічний	ФОП Голуб В.Л.
		0,07		

Заступник голови
районної адміністрації

О.В.Колодій

Шаласва 222 58 25