

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 05.10.2020 по 09.10.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби(механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
05.10.-09.10.2020	вул. Зелена, 51,53	0,5	механічний	ФОП Голуб В.Л.

Заступник голови
районної адміністрації

В.В.Гриценко

Шалаєва 222 58 25