

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 07.08.2021 по 13.08.2021

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована на площа,га	Метод боротьби(механічний,хімічний,фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
07.08.-13.08.2021	вул. Професора Толока, 18	0,119	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	пустир між буд. № 38 по вул. Професора Толока та вул.	0,5	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	пустир вул. Товариська, 64а, 66а, 68	0,42	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	вул. Товариська, 37а	0,0765	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	вул.Професора Толока, 14а	0,5	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	вул. Товариська, 43	0,2177	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	вул.Таганська, 5-7	0,32	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	вул. Товариська (пошта)	0,05	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	вул. Бородінська,24	0,16	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	вул. Дніпровські пороги, 25	0,065	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	пустир біля автостоянки по вул. Товариська	0,25	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	вул. Професора Толока, 23	0,1	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	пустир по вул. Дніпровські пороги, 17а	0,54	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
07.08.-13.08.2021	вул. Бородінська, 1 в	0,0176	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
	ВСЬОГО	3,3358		

Заступник голови
районної адміністрації

Шаласва 222.58.25



О.В.Колодій