

План-графік  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Дніпровському району  
за період з 13.08.2021 по 21.08.2021

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби(механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
13.08.-21.08.2021	вул. Зернова, 28, вул. Товариська, 37	0,18	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
13.08.-21.08.2021	вул. Сергія Синенка, 69, 69 А	0,02	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
13.08.-21.08.2021	вул. Ладозька, 20-40	0,072	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
13.08.-21.08.2021	вул. Дудикіна, 25	0,01	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
13.08.-21.08.2021	пр. Соборний, 193	0,023	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
13.08.-21.08.2021	бульв. Бельфорський, 12	0,6	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
13.08.-21.08.2021	вул. Бородіньська, 6	0,07	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
13.08.-21.08.2021	пр. Металургів, 2 Б, 2 В	0,2	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
13.08.-21.08.2021	вул. Сержанга Медведєва, 10	0,205	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
13.08.-21.08.2021	вул. Рельєфна, 2, 2 А, 8	0,06	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
	ВСЬОГО	1,44		

Заступник голови  
районної адміністрації

О.В.Колодій

Шпалаєва 222 58 25

