

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 23.07.2021 по 30.07.2021

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби(механічний, хімічний, фітоценоцидний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
23.07.-30.07.2021	вул. Рекордна, 14, вул. Незалежної України, 31	2,5	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
23.07.-30.07.2021	вул. Портова, Незалежної України, 3	1,3	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
23.07.-30.07.2021	вул. Дегтярьова	0,6	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
23.07.-30.07.2021	вул. Ладозька, 32	0,6051	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
23.07.-30.07.2021	вул. Зачиняєва-вул. Гладкова	0,115	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
23.07.-30.07.2021	пр. Металургів, 2Б, 2В	0,2	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
23.07.-30.07.2021	вул. Таганська, 5-7	0,32	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
23.07.-30.07.2021	вул. Професора Толока, 28, 26, 32	0,1972	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
23.07.-30.07.2021	вул. Щаслива, 11	0,0424	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
		5,8797		

Заступник голови
районної адміністрації

О.В.Колодій

Шалаєва 222 58 25

