

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 30.07.2021 по 06.08.2021

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована на площа,га	Метод боротьби(механічний,хімічний,фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
30.07.-06.08.2021	вул. Товариська,66 А, вул. Професора Толока,36	2,5	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
30.07.-06.08.2021	вул. Хакаська, 3, вул. Руставі, 10	0,02	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
30.07.-06.08.2021	вул. Хакаська, 3 А, вул. Узбекистанська, 17	0,1	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
30.07.-06.08.2021	вул. Хакаська, 3	0,36	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
30.07.-06.08.2021	вул. Руставі, 8а, 12	0,1704	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
30.07.-06.08.2021	вул. Зестафонська, 8,12	0,6	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
30.07.-06.08.2021	вул.Таганська, 5-7	0,32	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
30.07.-06.08.2021	вул. Зестафонська, 5,11	0,04	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
30.07.-06.08.2021	вул. Зестафонська, 4,8	0,7	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
30.07.-06.08.2021	вул. Узбекистанська, 5	0,08	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
	ВСЬОГО	4,8904		

Заступник голови
районної адміністрації

Шалаєва 222 58 25



О.В.Колодій