


План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 30.06.2020 по 03.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби(механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
30.06.-03.07.2020	вул. Бельфорський, 12	0,6	механічний	ФОП Голуб В.Л.
30.06.-03.07.2020	вул. Бородінська, 6	0,07	механічний	ФОП Голуб В.Л.
30.06.-03.07.2020	вул. Бородінська, 1в	0,0176	механічний	ФОП Голуб В.Л.
30.06.-03.07.2020	вул. Добролюбова, 17,21	0,1	механічний	ФОП Голуб В.Л.
30.06.-03.07.2020	вул. Дудикіна, 11	0,095	механічний	ФОП Голуб В.Л.
30.06.-03.07.2020	вул. Дудикіна, 25	0,01	механічний	ФОП Голуб В.Л.
30.06.-03.07.2020	вул. Сергія Синенка, 83	0,12	механічний	ФОП Голуб В.Л.
30.06.-03.07.2020	вул. Сергія Синенка, 21	0,02	механічний	ФОП Голуб В.Л.
30.06.-03.07.2020	вул. Щаслива, 11	0,0424	механічний	ФОП Голуб В.Л.
		1,076		

Заступник голови
районної адміністрації



О.В.Колодій