

Звіт
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 23.07.2021 по 29.07.2021

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби(механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт	Виконано не виконано
1	2		3	4	5	
23.07.2021	вул. Рекордна, 14, вул. Незалежної України, 31	2,5	2,5	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
23.07.2021	вул. Портова, Незалежної України, 3	1,3	1,3	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
29.07.2021	вул. Дегтярьова	0,6	0,6	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
28.07.2021	вул. Ладозька, 32	0,6051	0,6051	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
29.07.2021	вул. Зачиняєва-вул.Гладкова	0,115	0,115	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
26.07.2021	пр.Металургів, 2Б, 2В	0,2	0,2	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
28.07.2021	вул.Професора Толока, 28, 26, 32	0,1972	0,1972	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
28.07.2021	вул. Щаслива, 11	0,0424	0,0424	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
26.07.2021	вул. Добролюбова, 17, 21	0,1	0,1	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
23.07.2021	вул. В. Лобановського, 30	0,2	0,2	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
23.07.2021	вул.Рекордна, 14, 11, вул. Незалежної України, 31	0,097	0,097	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
28.07.2021	вул. Товариська, 70	0,15	0,15	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"	виконано
	ВСЬОГО	6,1067	6,1067			

Заступник голови
районної адміністрації

Шалаєва 222 58 25



[Handwritten signature in blue ink]

О.В.Колодій