

### План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Вознесенівському району

за період з 18.06 по 24.06 2020 року

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га,	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
22.06.2020	Перемоги, 48	0,03066	механічний	ЗРС
22.06.2020	Перемоги, 52	0,1832	механічний	ЗРС
22.06.2020	Тбіліська, 17	0,2131	механічний	ЗРС
22.06.2020	Тбіліська, 25	0,0697593	механічний	ЗРС
22.06.2020	Тбіліська, 31	0,153059	механічний	ЗРС
22.06.2020	Виборська,33	0,0800	механічний	ЗРС
22.06.2020	Єнісейська,1	0,0750	механічний	ЗРС
22.06.2020	Єнісейська,12	0,1100	механічний	ЗРС
23.06.2020	Нижньодніпровська, 4 (під'їзди 1-8п.,кв.1-163)	0,07258	механічний	ЗРС
23.06.2020	Нижньодніпровська, 4(під'їзд 9-11,кв.164-270)	0,018142	механічний	ЗРС
23.06.2020	Нижньодніпровська, 6б	0,589925	механічний	ЗРС
23.06.2020	Нижньодніпровська, 12	0,109462	механічний	ЗРС

23.06.2020	Нижньодніпровська, 19	0,097	механічний	ЗРС
23.06.2020	Нижньодніпровська, 19а	0,204875	механічний	ЗРС
24.06.2020	Нижньодніпровська, 2	0,3764	механічний	ЗРС
24.06.2020	Нижньодніпровська, 21	0,133925	механічний	ЗРС
24.06.2020	Нижньодніпровська, 21а	0,196875	механічний	ЗРС
24.06.2020	Нижньодніпровська, 23	0,0536	механічний	ЗРС
24.06.2020	Нижньодніпровська, 2а	0,395144	механічний	ЗРС
24.06.2020	Шевченка буль., 47	0,1067	механічний	ЗРС
24.06.2020	Єнісейська,3	0,0950	механічний	ЗРС
24.06.2020	Північне шосе,3б	0,1000	механічний	ЗРС
24.06.2020	Південе шосе,2а	0,1100	механічний	ЗРС
24.06.2020	Південе шосе,2б	0,0900	механічний	ЗРС
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>3,6644063</b>		

**План-графік**  
 виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
 по Дніпровському району  
 за період з 18.06.2020 по 24.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
18.06.2020	Валерія Лобановського,9	0,0350	механічний	ЗРС
18.06.2020	Валерія Лобановського,13	0,0650	механічний	ЗРС
18.06.2020	Металургів,20	0,0500	механічний	ЗРС
18.06.2020	Соборний,228	0,0300	механічний	ЗРС
19.06.2020	Металургів,22	0,1100	механічний	ЗРС
19.06.2020	Добролюбова,17	0,0800	механічний	ЗРС
19.06.2020	Леваневського,3	0,0600	механічний	ЗРС
22.06.2020	Соборний,175	0,1500	механічний	ЗРС
22.06.2020	Соборний,177	0,1200	механічний	ЗРС
23.06.2020	Трегубенко,6	0,0080	механічний	ЗРС
23.06.2020	Трегубенко,6а	0,0800	механічний	ЗРС
23.06.2020	Металургів,21/24	0,1500	механічний	ЗРС
<b>Всього:</b>		<b>0,9380</b>		

**План-графік**  
 виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
 по Заводському району  
 за період з 18.06.2020 по 24.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
22.06.2020	Фундаментальна,17	0,03	механічний	ЗРС
22.06.2020	Фундаментальна,19	0,03	механічний	ЗРС
22.06.2020	Фінальна,22	0,06	механічний	ЗРС
22.06.2020	Фінальна,24	0,035	механічний	ЗРС
22.06.2020	Історична,4	0,06	механічний	ЗРС
22.06.2020	Історична,6а	0,07	механічний	ЗРС
22.06.2020	Історична,8	0,08	механічний	ЗРС
22.06.2020	Історична,10	0,055	механічний	ЗРС
23.06.2020	Павлокічкаська,1	0,02	механічний	ЗРС
23.06.2020	Павлокічкаська,3	0,015	механічний	ЗРС
23.06.2020	Павлокічкаська,3а	0,055	механічний	ЗРС
23.06.2020	Павлокічкаська,5	0,03	механічний	ЗРС
23.06.2020	Павлокічкаська,7	0,05	механічний	ЗРС
23.06.2020	Павлокічкаська,2	0,035	механічний	ЗРС
23.06.2020	Павлокічкаська,6	0,01	механічний	ЗРС
23.06.2020	Фундаментальна,13	0,05	механічний	ЗРС
23.06.2020	Фінальна,2	0,06	механічний	ЗРС
23.06.2020	Фінальна,16	0,045	механічний	ЗРС
24.06.2020	Павлокічкаська,8	0,01	механічний	ЗРС
24.06.2020	Фінальна,6	0,015	механічний	ЗРС
24.06.2020	Фінальна,8	0,05	механічний	ЗРС

24.06.2020	Фінальна,10	0,09	механічний	ЗРС
24.06.2020	Фундаментальна,5	0,035	механічний	ЗРС
24.06.2020	Фундаментальна,7	0,03	механічний	ЗРС
24.06.2020	Фундаментальна,9	0,05	механічний	ЗРС
24.06.2020	Перспективна,7	0,065	механічний	ЗРС
24.06.2020	Павлокічкаська,10	0,05	механічний	ЗРС
24.06.2020	Оптимістична,8	0,055	механічний	ЗРС
<b>Всього заплановано</b>		<b>1,24</b>		

Директор КП "Запоріжремсервіс"

С.В. Ращепкін

**План-графік**

**щодо виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 18.06 по 24.06.2020**

<b>Дата проведення робіт</b>	<b>Місце проведення робіт</b>	<b>Запланована площа, га</b>	<b>Метод боротьби</b>	<b>Виконавець робіт</b>
<b><i>Хортицький район</i></b>				
24.06.2020р	- вул. К. Бабури	0,07	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна, 21	0,80	механічний	КП "Водоканал"
	<b>Всього по Хортицькому району</b>	<b>0,8700</b>		
<b><i>Заводський район</i></b>				
24.06.2020р	- вул.Діагональна – Північне шосе	0,015	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- вул.Діагональна –Південне шосе	0,007	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- б. Панська	0,005	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- вул. Вузлова, 23	0,006	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- вул. Вузлова, 23	0,50	механічний	КП "Водоканал"
	<b>Всього по Заводському району</b>	<b>0,5330</b>		
<b><i>Дніпровський район</i></b>				
24.06.2020р	- вул.Синенко, 65	0,006	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- бул. Вінтера,5 ( кол-о охоронна зона)	0,0050	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- вул. Набережная, 39	0,256	механічний	КП "Водоканал"
	<b>Всього по Дніпровському району</b>	<b>0,2670</b>		

<i>Вознесенівський район</i>				
24.06.2020р	- вул. Діагональна-Південне шосе	0,0045	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- вул. Кам"яногірська,3а	0,0220	механічний	КП "Водоканал"
	<b>Всього по Вознесенівському району</b>	<b>0,0265</b>		
<i>Комунарський район</i>				
24.06.2020р	- пер. Кавказський КГВ	0,0016	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- вул. Урицького, 238	0,030	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- вул. Культурна, 223	1,50	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- ул. Депутатская, 74	1,50	механічний	КП "Водоканал"
	<b>Всього по Комунарському району</b>	<b>3,0316</b>		
<i>Шевченківський район</i>				
24.06.2020р	- вул. Военбуд, 91-А	0,10	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	пров. Зустрічний,9	0,05	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- вул.Іванова,91	0,15	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- вул. Димитрова, 46	0,004	механічний	КП "Водоканал"
	<b>Всього по Шевченківському району</b>	<b>0,3040</b>		
<i>Олександрівський район</i>				
24.06.2020р	- вул. Грязнова,1	0,0044	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	- вул. Українська,2	0,002	механічний	КП "Водоканал"
24.06.2020р	-вул. Академіка Амосова,48	0,0060	механічний	КП "Водоканал"
	<b>Всього по Олександрівському району</b>	<b>0,0124</b>		
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>5,0445</b>		

### План - графік

**виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 17.06.20 по 24.06.20**

<b>Дата проведення робіт</b>	<b>Місце проведення робіт (адреса)</b>	<b>Площа,га</b>	<b>Метод боротьби (механічний, хімічний ...)</b>	<b>Виконавець робіт</b>
с 18.06.2020	Автозаводська, 12	0,214545	механічний	МДЛ, ЕКС
по 24.06.2020	Автозаводська, 16	0,337266	механічний	МДЛ, ЕКС
	Автозаводська, 20 (під'їзди 6-8, кв.181-287)	0,202206	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 21	0,1464516	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 27	0,13098	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 28а	0,085686	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 34	0,3321552	механічний	МДЛ, ЕКС
	Сорок років Перемоги, 63	0,2515788	механічний	МДЛ, ЕКС
	Сорок років Перемоги, 67	0,358296	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 36	0,2381292	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 36а	0,3413742	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 44 (під'їзди 3-4, кв.69-174)	0,1648662	механічний	МДЛ, ЕКС
	Шкільна, 20	0,26757	механічний	МДЛ, ЕКС
	Шкільна, 22	0,300732	механічний	МДЛ, ЕКС
	Щаслива, 11	0,1363	механічний	МДЛ, ЕКС
	Щаслива, 13а	0,1718	механічний	МДЛ, ЕКС



	Щаслива, 15	0,0602	механічний	МДЛ, ЕКС
	Щаслива, 3	0,0966	механічний	МДЛ, ЕКС
	Щаслива, 5	0,1042	механічний	МДЛ, ЕКС
	Щаслива, 7	0,0619	механічний	МДЛ, ЕКС
	Щаслива, 7б	0,0800	механічний	МДЛ, ЕКС
	Інж. Преображенського пр., 21	0,1148	механічний	МДЛ, ЕКС
	Інж. Преображенського пр., 23	0,1060	механічний	МДЛ, ЕКС
	Інж. Преображенського пр., 25	0,3137	механічний	МДЛ, ЕКС
	Ювілейний пр., 16	0,4634	механічний	МДЛ, ЕКС
	Ювілейний пр., 18	0,2512	механічний	МДЛ, ЕКС
	Ювілейний пр., 18а	0,1463	механічний	МДЛ, ЕКС
	Героїв 93-ї бригади, 22	0,2214	механічний	МДЛ, ЕКС
	Героїв 93-ї бригади, 24	0,1840	механічний	МДЛ, ЕКС
	Героїв 93-ї бригади, 28	0,0528	механічний	МДЛ, ЕКС
	Василя Сергієнка, 70	0,0084	механічний	МДЛ, ЕКС
	Василя Сергієнка/Героїв 93-ї бригади, 68/32	0,3495	механічний	МДЛ, ЕКС
	Інж. Преображенського пр., 33	0,0805	механічний	МДЛ, ЕКС
	Воронезька, 30	0,6034	механічний	МДЛ, ЕКС
	Воронезька, 34	0,0096	механічний	МДЛ, ЕКС
	Михайлова, 46	0,1294	механічний	МДЛ, ЕКС
	Дудикіна, 16а	0,0743	механічний	МДЛ, ЕКС
	Дудикіна, 19	0,0633	механічний	МДЛ, ЕКС
	Дудикіна, 24а	0,1509	механічний	МДЛ, ЕКС
	Дудикіна, 26а	0,0794	механічний	МДЛ, ЕКС
	Дудикіна, 3	0,0854	механічний	МДЛ, ЕКС

	Дудикіна, 5	0,1145	механічний	МДЛ, ЕКС
	Дудикіна, 8а	0,0440	механічний	МДЛ, ЕКС
	Вінтера буль., 24	0,0857	механічний	МДЛ, ЕКС
	Вінтера буль., 34	0,0581	механічний	МДЛ, ЕКС
	Вінтера буль., 36	0,1355	механічний	МДЛ, ЕКС
	Вінтера буль., 40	0,0546	механічний	МДЛ, ЕКС
	Вінтера буль., 42	0,1106	механічний	МДЛ, ЕКС
	Вінтера буль., 44	0,2037	механічний	МДЛ, ЕКС
	Вінтера буль., 48	0,1524	механічний	МДЛ, ЕКС
	Вінтера буль., 50	0,0525	механічний	МДЛ, ЕКС
	Хортицьке шосе, 10	0,2415	механічний	МДЛ, ЕКС
	Хортицьке шосе, 16	0,3119	механічний	МДЛ, ЕКС
	Хортицьке шосе, 28	0,1060	механічний	МДЛ, ЕКС
	Хортицьке шосе, 6	0,2084	механічний	МДЛ, ЕКС
	Будівельників бул., 19	0,1416	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новгородська, 11	0,2792	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новгородська, 13	0,3677	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новгородська, 7	0,1833	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новгородська, 9а	0,2003	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новгородська, 3	0,4062	механічний	МДЛ, ЕКС
	Козака Бабури, 18	0,5408	механічний	МДЛ, ЕКС
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>11,57</b>		

**План- графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 18.06 по 24.06.2020**

№ з/п	Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	виконавець робіт
<i><b>Шевченківський р-н</b></i>					
	18.06.2020	Військбуд, 73	0,114	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	18.06.2020	Військбуд, 72	0,116	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	18.06.2020	Військбуд, 74	0,165	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	18.06.2020	Військбуд, 75	0,077	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	19.06.2020	Військбуд, 77	0,29	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	19.06.2020	Військбуд, 83	0,217	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	22.06.2020	Вороніна, 19	1,055	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	23.06.2020	Вороніна, 29	0,84	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	24.06.2020	Вороніна, 33	0,211	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
<i><b>Комунарський р-н</b></i>					
	18.06.2020	Космічна, 118	0,265	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	18.06.2020	Космічна, 120	0,1477	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	18.06.2020	Космічна, 122	0,0815	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	19.06.2020	Космічна, 132	0,109	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	19.06.2020	Космічна, 130б	0,257	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	22.06.2020	Космічна, 130а	0,31	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	22.06.2020	Космічна, 126	0,071	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	22.06.2020	Космічна, 128	0,076	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	22.06.2020	Космічна, 130	0,0473	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	23.06.2020	Космічна, 114	0,169	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	23.06.2020	Чумаченка, 18	0,273	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	24.06.2020	Чумаченка, 16	0,395	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
		<b>Всього:</b>	<b>5,2865</b>		

## План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

за період з 17.06.2020 по 24.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
24.06.20	вул.Шкільна, 2а (№210000) ОФ	0,9	механ.+ручний	Боровік Г.В.
24.06.20	вул.Св.Миколая, 79а (№210697) ОФ	1,3	ручний	Смирнова Н.А.
24.06.20	вул.Почтова, 6 (№210002) ОФ	0,04	ручний	Ракчєєв О.Л.
24.06.20	вул. Глиссерна, 14 (№210005) ОФ	0,01	ручний	Ракчєєв О.Л.
24.06.20	ЦТП-7 вул.Шкільна, 24а(№210431) ОФ	0,1	ручний	Міхольський О.І.
24.06.20	ЦТП-8 вул.Шкільна, 9а(№210432) ОФ	0,3	ручний	Міхольський О.І.
24.06.20	ЦТП-20 вул.Шкільна, 38а(№210434) ОФ	0,5	механічний	Міхольський О.І.
24.06.20	ЦТП-10 пр.Соборний, 1126(№210433) ОФ	0,3	ручний	Міхольський О.І.
24.06.20	ЦТП по вул.Аваліані, 26(№210701) ОФ	0,1	ручний	Міхольський О.І.

24.06.20	територія котельні по вул.Товариська,47 та прилегла зелена зона	0,001	ручний	Лемзін В.С.
24.06.20	територія котельні по вул.Хакаська та прилегла зелена зона.	0,005	ручний	Дударенко І.Н.
24.06.20	територія котельні по вул. Щаслива, 2а та прилегла зелена зона.	0,001	ручний	Дончик І.В.
24.06.20	територія котелень по вул.Правобережна,50а, вул.Ленська,4б, вл.Котельнікова,16	0,001	ручний	Голяндін В.М.
24.06.20	територія котельні по вул.Дніпровське шосе,11 та прилегла зелена зона.	0,3	ручний	Назаренко О.В.
24.06.20	територія котельні по вул.Таганська,1 та прилегла зелена зона	0,12	ручний	Жабаров О.А.
24.06.20	територія котельні по вул.Істоміна,12 та прилегла зелена зона	0,05	ручний	Мірошніченко Н.В.
24.06.20	філія Комунарського району вул.Парамонова,11б, вул. Чумаченко,5а	0,20	Механічний	Прядко С.А.

24.06.20	вул.Військбуд, 124б, прилегла територія до котельні	0,02	ручний	Золотарь А.С.
24.06.20	Вул. Адм.Ушакова.251	0,03	механичний	Диленко Т.О.
24.06.20	вул.Билкіна.27а	0,005	механичний	Солянік В.В.
24.06.20	вул.Радіаторна,25а	0,01	ручний	Солянік В.В.
24.06.20	Соснова 24	0,005	ручний	Солянік В.В.
24.06.20	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7)	0,06	механічний	Дяченко В.І.
24.06.20	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7, Вул. Рубана, 37)	0,125	механічний	Дяченко В.І.
24.06.20	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7, Вул. Новгородська, 15, Вул. Хортицьке шосе, 4)	0,0765	механічний	Дяченко В.І.
24.06.20	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7)	0,06	механічний	Дяченко В.І.
24.06.20	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7, Вул. Воронезька, 10а, Вул. Дорошенко, 3а)	0,0762	механічний	Дяченко В.І.
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>4,6957</b>		

## План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період  
з 18.06.2020 по 24.06.2020

№ п/п	Планова Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний...)	Виконавець робіт
1	18-24 червня	Автозаводська, 56	0,5975	механічний	КП "Наше місто"
2	18-24 червня	Антарктична, 53	0,1440	механічний	КП "Наше місто"
3	18-24 червня	Привокзальна, 7 (гуртожиток)	0,4242	механічний	КП "Наше місто"
4	18-24 червня	Новокузнецька, 45	0,3780	механічний	КП "Наше місто"
5	18-24 червня	Сорок років Перемоги, 11	0,2603	механічний	КП "Наше місто"
		<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1,8040</b>		