

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Хортицькому району
за період з 09.06.2020 по 12.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
09.06.2020	пр.Ювілейний, 23а-23б	1,65	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
10.06.2020	пр.Інженера Преображенського, 5б – вул.Світла 14а	1,09	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
11.06.2020	вул.Героїв 93-ї бригади, 18-22	0,47	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
12.06.2020	Вул.Василя Сергієнка, 38-42	0,99	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»

Заступник голови
районної адміністрації

Д.В.Бут