

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Хортицькому району
за період з 03.08.2020 по 07.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
04.08.2020 – 06.08.2020	вул.Рубана, 24-вул.Калнишевського, 10а	1,5	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
04.08.2020	вул.Лахтінська	0,4	хімічний	ТОВ «ЕКО ВІК ПЛЮС»
05.08.2020	вул.Рубана	0,3	хімічний	ТОВ «ЕКО ВІК ПЛЮС»
06.08.2020	бул.Будівельників	0,4	хімічний	ТОВ «ЕКО ВІК ПЛЮС»