

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Хортицькому району
за період з 06.07.2020 по 10.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
06.07.2020 – 07.07.2020	вул.Хортицьке шосе, 4-18	1,01	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
08.07.2020	вул.14 Жовтня, 5-9	0,57	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
08.07.2020	вул.Запорозького козацтва, 1	0,35	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
09.07.2020	бул.Будівельників, 6	0,33	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
09.07.2020	вул.Світла, 6	0,45	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
10.07.2020	вул.Світла, 16	0,62	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»

Заступник голови
районної адміністрації

Д.В.Бут