

План-графік  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Хортицькому району  
за період з 20.07.2020 по 24.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
20.07.2020	вул.Героїв 93-ї бригади, 10	0,07	механічний	ТОВ «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
20.07.2020	вул.Запорозького козацтва, 13	0,1	механічний	ТОВ «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
20.07.2020 – 22.07.2020	шосе Хортицьке від Нікопольського повороту до вул.Рубана	1,5	механічний	ТОВ «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»
23.07.2020 – 24.07.2020	промзона по шосе Хортицьке	1,5	механічний	ТОВ «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»