

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Хортицькому району
за період з 25.08.2020 по 28.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
25.08.2020	вул.14 Жовтня, 9	0,2	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»
26.08.2020	вул. Героїв 93-ї бригади, 22-24	0,2	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»