

Звіт  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Хортицькому району  
за період з 27.06.2020 по 03.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фіто-ценотичний)	Виконавець робіт	Виконано/ не виконано
1	2	3	4	5	6	7
27.06.2020	вул.Рубана, 18а-24	0,33	0,75	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»	виконано
27.06.2020	пр.Інженера Преображенського, 31	1,1	1,54	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»	виконано
30.07.2020	вул.Світла, 12	1,9	2,28	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»	виконано
30.07.2020	вул.Світла, 18	0,28	0,25	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»	виконано
01.07.2020	вул.Рубана, 21	0,33	0,4	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»	виконано
01.07.2020	пр.Ювілейний, 23а	0,4	0,62	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»	виконано
02.07.2020	шосе Хортицьке, 32а - 36а	3,05	2,95	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»	виконано
03.07.2020	вул.Калнишевського, 8	0,45	-	механічний	ФОП «ЕКО-СТРОЙСЕРВІС»	в роботі

Заступник голови  
районної адміністрації

Д.В.Бут