

Звіт
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Хортицькому району
за період з 10.08.2020 по 14.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фіто-ценотичний)	Виконавець робіт	Виконано/не виконано
1	2	3	4	5	6	7
12.08.2020	вул.Калнишевського	0,2	0,25	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
12.08.2020	вул. Воронежська, 10-12	0,7	0,9	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
13.08.2020	вул. Героїв 93-ї бригади,17	0,2	0,27	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
14.08.2020	курган по вул.Лахтінська	0,2	0,2	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
14.08.2020	в'їзд на II міст Преображенського	0,1	0,1	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
13.08.2020	вул. Василя Сергієнка, 14Б	0,4	0,39	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано