

Звіт
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Хортицькому району
за період з 27.07.2020 по 31.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фіто-ценотичний)	Виконавець робіт	Виконано/не виконано
1	2	3	4	5	6	7
27.07.2020 – 28.07.2020	вул.Рубана, 7а	1,5	1,2	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ПЛЮС»	виконано