

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Комунарському району
за період з 22.06 по 26.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
З 22. по 26.06.20	В'їзд на Південний ж/м	0,7396	механічний	КРБП «Зеленбуд»
-	вул. Привокзальна	0,820	механічний	КРБП «Зеленбуд»
-	1 коло по вул. Новокузнецькій	1,69	механічний	КРБП «Зеленбуд»
-	Сквер Запоріжжя-1	0,05	механічний	КРБП «Зеленбуд»
-	Вул. Новокузнецька	1,9	механічний	КРБП «Зеленбуд»
-	2 коло по вул. Новокузнецькій	0,8	механічний	КРБП «Зеленбуд»
-	а/дор. від Прибережної магістралі на Південний ж/м	0,7946	механічний	КРБП «Зеленбуд»
-	Прибережна автомагістраль	1,4	механічний	КРБП «Зеленбуд»
-	Вул. Космічна	1,5	механічний	КРБП «Зеленбуд»
-	Сквер біля к-ру «Космос»	0,12	механічний	КРБП «Зеленбуд»
-	Сквер на Південному ринку	0,31	механічний	КРБП «Зеленбуд»