

План-графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами по Олександрівському району
на період з 13.07.2020 по 17.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
15.07.2020	Берег р. Суха Московка від вул. Вишневої до вул. Єднання	0,4	хімічний	ТОВ “ЗАПОРІЖЖЯ КОМУНАЛЬНЕ”