

План-графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами по Олександрівському району
на період з 31.08.2020 по 04.09.2020

Дата	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
31.08.2020 — 04.09.2020	вул. Дніпровська, 2, 4 вул. Жуковського/вул. Слобідська вул. Запорізька, 6, 2б, дит. майданчик вул. Св. Миколая, 26, 32 вул. К. Великого, 16 вул. Поштова, 169, 171, 173 пр. Соборний, 21, 110а вул. Ак. Чабаненка, 11 вул. Українська, 2, 47 вул. Фортечна, 1, 5 вул. Шкільна, 5, 7	1,214	механічний	ТОВ “ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП”