

**План-графік**

**щодо виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 06.08 по 12.08.2020**

<b>Дата проведення робіт</b>	<b>Місце проведення робіт</b>	<b>Запланована площа, га</b>	<b>Метод боротьби</b>	<b>Виконавець робіт</b>
<b><i>Хортицький район</i></b>				
12.08.2020	- вул. К.Бабури НС "Хортицкая"	0,0700	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
12.08.2020	с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна, 21	0,5000	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	<b>Всього по Хортицькому району</b>	<b>0,5700</b>		
<b><i>Заводський район</i></b>				
12.08.2020	- вул. Молодіжна-вул. Лассаля	0,03	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
12.08.2020	- вул. Молодіжна, 61	0,005	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
12.08.2020	- вул. Вузлова, 23	0,5	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	<b>Всього по Заводському району</b>	<b>0,5350</b>		
<b><i>Дніпровський район</i></b>				
12.08.2020	- вул. Набережная, 39	0,248	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	<b>Всього по Дніпровському району</b>	<b>0,2480</b>		
<b><i>Вознесенівський район</i></b>				
12.08.2020	- вул. Волгоградська-Заводська	0,0045	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
12.08.2020	- вул. Тамбовська, 4	0,022	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	<b>Всього по Вознесенівському району</b>	<b>0,0265</b>		
<b><i>Комунарський район</i></b>				
12.08.2020	- Оріховське шосе, 10	0,005	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
12.08.2020	- вул. Ракетная, 35	0,0015	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
12.08.2020	- вул. Дослідна станція, 1-Б	0,0010	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
12.08.2020	- вул. Культурна, 223	0,40	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
12.08.2020	- ул. Депутатская, 74	0,50	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	<b>Всього по Комунарському району</b>	<b>0,9075</b>		
<b><i>Шевченківський район</i></b>				
05.08.2020	- вул. Военбуд, 91-А	0,050	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
05.08.2020	пров. Зустрічний, 9	0,050	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
05.08.2020	- вул. Іванова, 91	0,050	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
05.08.2020	- вул. Стартова, 3-Ж	0,010	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
05.08.2020	- вул. Паторжинського, 118-Б	0,001	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
05.08.2020	- вул. Панферова, 146-А	0,001	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"

	<b>Всього по Шевченківському району</b>	<b>0,1660</b>		
<b><i>Олександрівський район</i></b>				
12.08.2020	- вул. Грязнова, 1	0,044	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
12.08.2020	- вул. Українська, 2г	0,002	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	<b>Всього по Олександрівському району</b>	<b>0,0460</b>		
	<b><i>ВСЬОГО:</i></b>	<b>2,4990</b>		

### План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Вознесенівському району

за період з 06.08.2020 по 12.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
		<b>0,0000</b>		

## План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Дніпровському району

за період з 06.08.2020 по 12.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
07.08.2020	Трегубенко,5	0,0750	механічний	ЗРС
07.08.2020	Добролюбова,6	0,0500	механічний	ЗРС
10.08.2020	Трегубенко,24	0,1800	механічний	ЗРС
10.08.2020	Трегубенко,28	0,0500	механічний	ЗРС
11.08.2020	Незалежної України,1/2	0,1500	механічний	ЗРС
11.08.2020	Незалежної України,13	0,0450	механічний	ЗРС
12.08.2020	Соборний,232	0,0750	механічний	ЗРС
12.08.2020	Одеська,7	0,0500	механічний	ЗРС
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>0,6750</b>		

### План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Заводському району

за період з 06.08.2020 по 12.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
10.08.2020	Павлокічкаська 50	0,0595	механічний	ЗРС
10.08.2020	Павлокічкаська 52	0,0780	механічний	ЗРС
10.08.2020	Павлокічкаська 52а	0,1400	механічний	ЗРС
11.08.2020	Павлокічкаська 48	0,0381	механічний	ЗРС
11.08.2020	Павлокічкаська 46	0,0800	механічний	ЗРС
11.08.2020	Павлокічкаська 44	0,0210	механічний	ЗРС
12.08.2020	Компресорна 34	0,0756	механічний	ЗРС
12.08.2020	Компресорна 35	0,0984	механічний	ЗРС
12.08.2020	Фільтрова 19	0,0060	механічний	ЗРС
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>0,5966</b>		

## План - графік

**План виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період  
06.08.2020 по 12.08.2020**

3

<b>Дата проведення робіт</b>	<b>Місце проведення робіт (адреса)</b>	<b>Площа,га</b>	<b>Метод боротьби (механічний, хімічний ...)</b>	<b>Виконавець робіт</b>
	вул.Воронезька,34	0,010	механічний	МДЛ, ЕКС
	б.Будівельників,12	0,190	механічний	МДЛ, ЕКС
	б.Будівельників,15	0,220	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Маршала Судця,3	0,088	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93-ї бригади, 3	0,038	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Сергія Синенка,61	0,139	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Сергія Синенка,59	0,059	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Сергія Синенка,51	0,110	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Сергія Синенка,49	0,113	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Сергія Синенка,47	0,047	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Трегубова,30	0,051	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Трегубова,26	0,026	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Трегубова,20	0,040	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Трегубова,37	0,063	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Трегубова,31	0,067	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Трегубова,14	0,047	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Трегубова,36	0,343	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Л.Українки,6	0,081	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Л.Українки,8	0,052	механічний	МДЛ, ЕКС

	вул.Вишневецького,30	0,050	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Вишневецького,28	0,043	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Вишневецького,22	0,041	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Вишневецького,20	0,051	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Вишневецького,18	0,059	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Вавілова,12	0,067	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Дн.шосе,60	0,296	механічний	МДЛ, ЕКС
	пр.Инж. Преображенського, 21	0,115	механічний	МДЛ, ЕКС
	пр.Инж. Преображенського, 25	0,314	механічний	МДЛ, ЕКС
	пр.Инж. Преображенського, 23	0,106	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93-ї бригади, 3а	0,340	механічний	МДЛ, ЕКС
	пр.Ювілейний,24/1	0,136	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93ї бригади,42	0,122	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93ї бригади,44а	0,112	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93ї бригади,40	0,188	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93ї бригади,44	0,108	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93ї бригади,48	0,048	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93ї бригади,34	0,042	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93ї бригади,34а	0,024	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93ї бригади,27	0,254	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Героїв 93ї бригади,29	0,108	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Василя Сергієнка,14а	0,160	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Василя Сергієнка,20	0,150	механічний	МДЛ, ЕКС

	вул.Хортицьке шосе,42	0,606	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Хортицьке шосе,44а	0,355	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Лахтінська, 5	0,170	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Лахтінська, 7	0,220	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Лахтінська, 10а	0,180	механічний	МДЛ, ЕКС
	пр.Ювілейний,23а	0,145	механічний	МДЛ, ЕКС
	пр.Інж.Преображенського,5а	0,052	механічний	МДЛ, ЕКС
	пр.Інж.Преображенського,5б	0,130	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Запорізького козацтва,21	0,115	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Запорізького козацтва,23	0,106	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Запорізького козацтва,17а	0,110	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Василя Сергієнка,18	0,220	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Ентузіастів, 15	0,180	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Ентузіастів, 4	0,210	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Василя Сергієнка,22	0,240	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Дегтярьова,8	0,107	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Дегтярьова,10	0,162	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.О.Кобилянської,10	0,099	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.О.Кобилянської,12	0,113	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Щаслива,11	0,136	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Гребельна,1	0,226	механічний	МДЛ, ЕКС
	Вінтера буль., 12	0,164	механічний	МДЛ, ЕКС



**План- графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період  
з 06.08.2020 по 12.08.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	виконавець робіт
<b>Шевченківський р-н</b>				
06.08.2020	Фортечна, 90а	0,47	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
07.08.2020	Фортечна, 94	0,07	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
07.08.2020	Фортечна, 88б	0,197	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
10.08.2020	Фортечна, 88а	0,298	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
10.08.2020	Фортечна, 90	0,1	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
11,12.08.2020	Криворізька, 18	0,05	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Криворізька, 20	0,050	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Криворізька, 24а	0,080	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Криворізька, 29	0,098	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Криворізька, 31	0,100	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Криворізька, 33	0,078	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Криворізька, 35	0,070	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	<b>Всього:</b>	<b>1,661</b>		
<b>Комунарський район</b>				
06.08.2020	Космічна,95	0,233	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
07.08.2020	Північнокільцева, 11	0,048	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
07.08.2020	Північнокільцева, 13	0,062	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
07.08.2020	Північнокільцева, 13а	0,010	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
10.08.2020	Волі/Степова, 30/13	0,027	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
10.08.2020	Степова, 15	0,025	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
10.08.2020	Тополіна, 41	0,010	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
10.08.2020	Амбулаторна, 10	0,192	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
10.08.2020	Амбулаторна, 12	0,015	механічний	ТОВ "КК "Мрія"

11.08.2020	Ситова, 11	0,053	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
11.08.2020	Ситова, 11а	0,290	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
12.08.2020	Ситова, 13а	0,120	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	<b>Всього:</b>	<b>1,084</b>		
	<b>ВЬОГО:</b>	<b>2,744</b>		

## План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

за період з 06.08.2020 по 12.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
06.08.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7)	0,06	механічний	Дяченко В.І.
07.08.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Воронезька, 10а, Вул. Дорошенко, 3а)	0,0762	механічний	Дяченко В.І.
10.08.2020	Філія Хортицького р-ну ( Вул. Рубана, 37)	0,125	механічний	Дяченко В.І.
11.08.2020	Філія Хортицького р-ну (, Вул. Новгородська, 15, Вул. Хортицьке шосе, 4)	0,0765	механічний	Дяченко В.І.
10.08.2020	котельня по вул.Карпенко-Карого, 21б	0,02	механічний	Новикова С.М.
12.08.2020	вул.Шкільна, 2а (№210000) ОФ	0,9	механ.+ручний	Боровік Г.В.
12.08.2020	вул.Св.Миколая, 79а (№210697) ОФ	1,8	ручний	Смирнова Н.А.

12.08.2020	вул.Поштова, 6 (№210002) ОФ	0,03	ручний	Ракчєєв О.Л.
12.08.2020	вул. Глісерна, 14 (№210005) ОФ	0,01	ручний	Ракчєєв О.Л.
12.08.2020	ЦТП-7 вул.Шкільна, 24а(№210431) ОФ	0,1	ручний	Міхольський О.І.
12.08.2020	ЦТП-8 вул.Шкільна, 9а(№210432) ОФ	0,3	ручний	Міхольський О.І.
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>3,50</b>		

