

План-графік

щодо виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період

3

24.09.2020 по 30.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Запланована площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
<i>Хортицький район</i>				
	- вул.Хортицьке шосе			
	- Хортицьке шосе- вул. Сапожнікова			
	- вул.Новгородська			
	- Хортицьке шосе, 18			
	- вул. К. Бабури			
	- пр.Юблійний- вул.Новгородська			
	- вул.Ентузіастів-Зап.казацтва			
30.09.2020	- вул. К.Бабури НС "Хортицькая"	0,0800	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Доблесна, 116			
	- вул. Воронежська, 7			
	- с. Новослободка, ул. Железнодорожная 1е			
30.09.2020	с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна, 21	0,5000	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Хортицькому району	0,5800		
<i>Заводський район</i>				
	- вул.Республіканська			
	- вул.Гончара- вул.Запоріжбудівельна			
	- вул.Молодіжна-вул. Лассалья			
	- вул. Образцова, 1			
	- вул.Діагональна – Північне шосе			
	- вул.Діагональна –Південне шосе			
	- вул. Іркутська – вул. Софіївська			
	- вул. Софіївська- вул. Шамотна			
	- вул. Шламова-вул. Шамотна			
	- б. Панська			
	- вул. Молодіжна, 61			
	- вул. Адмірала Ушакова, 111			
	- вул. Оптимістична, 40			
	- вул. Тенісна, 50			
	- вул. Теплична, 8			
	- вул. Кустанайська, 24			

	- вул. Вузлова, 23			
30.09.2020	- вул. Вузлова, 23	0,50	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Заводському району	0,5000		
<i>Дніпровський район</i>				
	- вул.Зернова, 49			
	- ДВС 2			
	- вул.Грушевського-Винницька			
	- вул.Синенко, 65			
	- Дніпровське шосе,46			
	- вул. Лобановського, 28а			
	- вул. Трегубова, 44			
	- вул. Буревістника, 17а			
	- вул. Донецькая, 1			
	- вул. Прогресивна, 6а			
	- пл.Запорізька, 1			
	- вул. Верхня, 15			
	- бул. Вінтера, 5			
	- вул. Леонова, 1а			
	- вул. Леонова, 1а			
30.09.2020	- вул. С. Синенко,81	0,0080	механічний	КП "Водоканал"
30.09.2020	- бул. Вінтера,5 (кол-о охоронна зона)	0,0050	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Набережная, 56			
30.09.2020	- вул. Набережная, 39	0,248	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Дніпровському району	0,2610		

Вознесенівський район

30.09.2020	- вул.Каменогорська,16	0,02	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Діагональна-Південне шосе			
	- Південне шосе- вул. Верхня			
	- Північне шосе-Південне шосе			
	- вул. Волгоградська-Заводська			
	- о. Хортиця			
	- вул. Єнісейська, 5			
	- Північне шосе, 113			
	- о. Хортиця, Наукове містечко, 53			
	- о. Хортиця, Наукове містечко, 27			
	- о. Хортиця, вул. Будинок відпочинку, 42а			
	- Північне шосе, 113Б			
	- вул. Тамбовська,4			
	- вул. Кам"яногірська,3а			
	Всього по Вознесенівському району	0,0200		

Комунарський район

	- пер. Упорний			
	- вул. Складська –Космічна			
	- вул. Юності,59			
	- вул. Космічна - Реконструктивна			
	- вул. Луначарського			
	- вул.Автозаводська–40-річчя Перемоги			
	- вул. Новокузнецька – Стешенко			
	- вул. Автозаводська- Стешенко			
	- пер. Кавказський КГВ			
	- вул. Урицького, 238			
	- вул. Миколая Ласточкина, 2-А			
	- вул. Радгоспна, 42			
	- вул. Белінського, 1-Б			
	- Оріховське шосе, 10			
	- вул. Ракетная, 35			
30.09.2020	- вул. Автозаводська, 7	0,0010	механічний	КП "Водоканал"
30.09.2020	- вул. Дослідна станція, 1-Б	0,0010	механічний	КП "Водоканал"
	- пгт Балабіно, вул. Запорізька, 1-Б			
30.09.2020	- вул. Культурна, 223	0,30	механічний	КП "Водоканал"
30.09.2020	- ул. Депутатская, 74	0,70	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Комунарському району	1,0020		

<i>Шевченківський район</i>				
30.09.2020	- вул. Воєнбуд, 91-А пров. Зустрічний, 9	0,003	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Іванова, 91			
30.09.2020	- вул. Стартова, 3-Ж	0,050	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Димитрова, 46			
	- вул. Воєнбуд, 133			
	- пров. Зустрічний, 15			
	- вул. Верхоянська, 70			
	- вул. Стартова, 93			
	- вул. Аваліані, 6			
	- вул. Паторжинського, 118-Б			
	- вул. Панферова, 146-А			
	Всього по Шевченківському району	0,0530		
<i>Олександрівський район</i>				
	- вул. Грязнова, 1			
	- Вознесенівський спуск			
	- вул. Українська, 2			
	- вул. Г. Сталінграда, 1			
	- Прибережна - р. Московка			
	- вул. Грязнова – Прибережна			
	- пл. Пушкіна			
30.09.2020	- вул. Українська, 2г	0,001	механічний	КП "Водоканал"
30.09.2020	- вул. Глісерна, 14	0,0005	механічний	КП "Водоканал"
30.09.2020	вул. Академіка Амосова, 48	0,0030	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Олександрівському району	0,0045		
	ВСЬОГО:	2,4205		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району за період з 24.09.2020 по 30.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Покіс трави на прибудинкових територіях не планується				
		0,0000		

План-графік

запланованих робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району за період з 24.09.2020 по 30.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Покіс трави на прибудинкових територіях не планується				
	ВСЬОГО:			

План-графік

запланованих робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району за період з 24.09.2020 по 30.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Покіс трави на прибудинкових територіях не планується				
	ВСЬОГО:	0,00000		

**План- графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період
24.09.2020 по 30.09.2020**

3

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	виконавець робіт
Шевченківський р-н				
24.09.2020	Магістральна, 92а	0,25	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
24.09.2020	Магістральна, 94	0,12	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
24.09.2020	Магістральна, 96а	0,015	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
25.09.2020	Кругова, 150	0,12	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
28.09.2020	Кругова, 152	0,19	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
29.09.2020	Вороніхіна, 4	0,1	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
30.09.2020	Вороніхіна, 6	0,09	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Всього:	0,885		
Комунарський р-н				
24.09.2020	Дослідна станція, 2	0,05	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
25.09.2020	Тополіна, 35	0,10	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
25.09.2020	Степова, 7	0,07	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
28.09.2020	Космічна, 106а	0,20	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
28.09.2020	Космічна, 108а	0,22	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
29.09.2020	Олександра Говорухи, 36а	0,09	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
29.09.2020	Космічна, 78а	0,23	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
30.09.2020	Космічна, 114	0,16	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
30.09.2020	Європейська, 12	0,20	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Всього:	1,315		
	ВСЬОГО:	3,085		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

за період з 24.09.2020 по 30.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
30.09.2020	філія Комунарського р-ну, вул. Дослідна станція, 78а	0,06	механічний	Браїлко Л.П.
30.09.2020	філія Комунарського р-ну, вул. Парамонова, 11б ЦТП-6	0,2	механічний	Прядко С.А.
30.09.2020	філія Комунарського р-ну, вул. Степова, 7	0,03	механічний	Соловійов О.О.
28.09.2020	котельня по вул. Зустрічна, 10	0,03	механічний	Дорогопулько А.І.
30.09.2020	вул. Шкільна, 2а (№210000) ОФ	0,3	механ.+ручний	Боровік Г.В.
30.09.2020	вул. Св. Миколая, 79а (№210697) ОФ	0,3	ручний	Смирнова Н.А.
30.09.2020	вул. Поштова, 6 (№210002) ОФ	0,03	ручний	Ракчєєв О.Л.
30.09.2020	вул. Глісерна, 14 (№210005) ОФ	0,01	ручний	Ракчєєв О.Л.
30.09.2020	ЦТП-7 вул. Шкільна, 24а (№210431) ОФ	0,01	ручний	Міхольський О.І.
30.09.2020	ЦТП-8 вул. Шкільна, 9а (№210432) ОФ	0,03	ручний	Міхольський О.І.
30.09.2020	ЦТП-20 вул. Шкільна, 38а (№210434) ОФ	0,04	ручний	Міхольський О.І.
30.09.2020	ЦТП-10 пр. Соборний, 1126 (№210433) ОФ	0,03	ручний	Міхольський О.І.
30.09.2020	ЦТП по вул. Аваліані, 2б (№210701) ОФ	0,01	ручний	Міхольський О.І.
	ВСЬОГО:	1,08		

