

**План-графік  
щодо виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період  
з 30.07.2020 по 05.08.2020**

| Дата проведення робіт               | Місце проведення робіт                   | Запланована площа, га | Метод боротьби | Виконавець робіт |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| <b><i>Хортицький район</i></b>      |  |                       |                |                  |
| 05.08.2020                          | - вул. К.Бабури НС "Хортицкая"           | 0,0600                | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна, 21  | 0,5000                | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
|                                     | <b>Всього по Хортицькому району</b>      | <b>0,5600</b>         |                |                  |
| <b><i>Заводський район</i></b>      |  |                       |                |                  |
| 05.08.2020                          | - б. Панська                             | 0,005                 | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - вул. Вузлова, 23                       | 0,5                   | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
|                                     | <b>Всього по Заводському району</b>      | <b>0,5050</b>         |                |                  |
| <b><i>Дніпровський район</i></b>    |  |                       |                |                  |
| 05.08.2020                          | - вул. С. Синенко, 81                    | 0,006                 | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - бул. Вінтера, 5 ( кол-о охоронна зона) | 0,0050                | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - вул. Набережная, 39                    | 0,248                 | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
|                                     | <b>Всього по Дніпровському району</b>    | <b>0,2590</b>         |                |                  |
| <b><i>Вознесенівський район</i></b> |  |                       |                |                  |
| 05.08.2020                          | - вул. Каменогорська, 16                 | 0,022                 | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - Південне шосе- вул. Верхня             | 0,045                 | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - Північне шосе-Південне шосе            | 0,045                 | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - вул. Єнісейська, 5                     | 0,0025                | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - Північне шосе, 113                     | 0,0003                | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
|                                     | - вул. Тамбовська, 4                     | 0,022                 | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - вул. Кам"яногірська, 3а                | 0,0220                | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
|                                     | <b>Всього по Вознесенівському району</b> | <b>0,1588</b>         |                |                  |
| <b><i>Комунарський район</i></b>    |  |                       |                |                  |
| 05.08.2020                          | - вул. Новокузнецька – Стешенко          | 0,0018                | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - вул. Урицького, 238                    | 0,010                 | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - вул. Белінського, 1-Б                  | 0,0020                | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - Оріховське шосе, 10                    | 0,0005                | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - вул. Ракетная, 35                      | 0,0015                | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |
| 05.08.2020                          | - вул. Культурна, 223                    | 0,80                  | механічний     | КП "ВОДОКАНАЛ"   |

|                               |   |               |            |                |
|-------------------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 05.08.2020                    | - ул. Депутатская, 74                     | 1,00          | механічний | КП "ВОДОКАНАЛ" |
|                               | <b>Всього по Комунарському району</b>     | <b>1,8158</b> |            |                |
| <b>Шевченківський район</b>   |   |               |            |                |
| 05.08.2020                    | - вул. Военбуд, 91-А                      | 0,001         | механічний | КП "ВОДОКАНАЛ" |
| 05.08.2020                    | пров. Зустрічний,9                        | 0,001         | механічний | КП "ВОДОКАНАЛ" |
| 05.08.2020                    | - вул.Іванова,91                          | 0,001         | механічний | КП "ВОДОКАНАЛ" |
| 05.08.2020                    | - вул. Стартова, 3-Ж                      | 0,010         | механічний | КП "ВОДОКАНАЛ" |
| 05.08.2020                    | - вул. Паторжинського, 118-Б              | 0,001         | механічний | КП "ВОДОКАНАЛ" |
| 05.08.2020                    | - вул. Панферова, 146-А                   | 0,001         | механічний | КП "ВОДОКАНАЛ" |
|                               | <b>Всього по Шевченківському району</b>   | <b>0,0150</b> |            |                |
| <b>Олександрівський район</b> |   |               |            |                |
| 05.08.2020                    | - пл. Пушкіна                             | 0,0048        | механічний | КП "ВОДОКАНАЛ" |
| 05.08.2020                    | - вул. Українська, 2г                     | 0,002         | механічний | КП "ВОДОКАНАЛ" |
| 05.08.2020                    | вул. Академіка Амосова,48                 | 0,0030        | механічний | КП "ВОДОКАНАЛ" |
|                               | <b>Всього по Олександрівському району</b> | <b>0,0098</b> |            |                |
|                               | <b>ВСЬОГО:</b>                            | <b>3,3234</b> |            |                |

**План-графік**  
 виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
 по Вознесенівському району  
 за період з 30.07.2020 по 05.08.2020

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт/адреса ділянки | Орієнтовна площа, га, | Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний) | Виконавець робіт |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------|
| 1                     | 2                                     | 3                     | 4   | 5                |
| 31.07.2020            | 12 Квітня,6                           | 0,007                 | механічний  | ЗРС              |
| 31.07.2020            | Н. України,52а                        | 0,008                 | механічний  | ЗРС              |
| 31.07.2020            | Зелинського,4                         | 0,006                 | механічний  | ЗРС              |
| 03.08.2020            | Зелинського,6                         | 0,005                 | механічний  | ЗРС              |
| 03.08.2020            | Соборний,210а                         | 0,007                 | механічний  | ЗРС              |
| 03.08.2020            | Перемоги,37а                          | 0,008                 | механічний  | ЗРС              |
| 04.08.2020            | Перемоги,19                           | 0,003                 | механічний  | ЗРС              |
| 04.08.2020            | Перемоги,7                            | 0,003                 | механічний  | ЗРС              |
| 05.08.2020            | Перемоги,1                            | 0,003                 | механічний  | ЗРС              |
| 05.08.2020            | Перемоги,7                            | 0,004                 | механічний  | ЗРС              |
| 05.08.2020            | Перемоги,3                            | 0,004                 | механічний  | ЗРС              |
| <b>Всього</b>         |                                       | <b>0,0580</b>         |   |                  |

## План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Дніпровському району

за період з 30.07.2020 по 05.08.2020

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт/адреса ділянки | Орієнтовна площа, га | Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний) | Виконавець робіт |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---|------------------|
| 1                     | 2                                     | 3                    | 4   | 5                |
| 31.07.2020            | Соборний,224 ч.2                      | 0,0700               | механічний  | ЗРС              |
| 31.07.2020            | Соборний,222в                         | 0,0500               | механічний  | ЗРС              |
| 04.08.2020            | Незалежної України,16                 | 0,0750               | механічний  | ЗРС              |
| 04.08.2020            | Незалежної України,18                 | 0,0700               | механічний  | ЗРС              |
| 04.08.2020            | Незалежної України,22                 | 0,0500               | механічний  | ЗРС              |
| 05.08.2020            | Незалежної України,24                 | 0,0450               | механічний  | ЗРС              |
|                       | <b>ВСЬОГО:</b>                        | <b>0,3600</b>        |   |                  |

## План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Заводському району

за період з 30.07.2020 по 05.08.2020

| Дата проведення робіт                         | Місце проведення робіт/адреса ділянки | Орієнтовна площа, га | Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний) | Виконавець робіт |
|---|---------------------------------------|----------------------|---|------------------|
| 1   | 2                                     | 3                    | 4   | 5                |
|   |                                       |                      |   | ЗРС              |
|   |                                       |                      |   | ЗРС              |
| <b>Покіс карантинних рослин не планується</b> |                                       |                      |   |                  |
|   |                                       |                      |   | ЗРС              |
| <b>ВСЬОГО:</b>                                |                                       | <b>0,0000</b>        |   |                  |

## План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

за період з 30.07.20р. по 05.08.20р.

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт/адреса  | Площа, га | Метод боротьби (механічний, хімічний ...) | Виконавець робіт |
|-----------------------|--|-----------|---|------------------|
| 1                     | 2  | 3         | 4   | 5                |
| 05.08.2020            | філія Комунарського району<br>вул.Чумаченко,56                                       | 0,20      | Механічний                                | Прядко С.В.      |
| 31.07.2020            | вул. Адм. Нахімова,4   | 0,01      | механічний                                | Литвин Г.Ю.      |
| 05.08.2020            | територія ЦТП по вул.Дудикіна,4;   | 0,0005    | ручний                                    | Насальський М.О. |
| 05.08.2020            | територія котельні по<br>вул.Товариська,47 та прилегла зелена<br>зона                | 0,001     | ручний                                    | Лемзін В.С.      |
| 05.08.2020            | територія котельні по вул. Щаслива, 2а<br>та прилегла зелена зона.                   | 0,0015    | ручний                                    | Дончик І.В.      |
| 05.08.2020            | територія котелень по<br>вул.Правобережна,50а, вул.Ленська,4б,<br>вл.Котельнікова,16 | 0,001     | ручний                                    | Голяндін В.М.    |
| 05.08.2020            | територія котельні по вул.Дніпровське<br>шосе,11 та прилегла зелена зона.            | 0,001     | ручний                                    | Назаренко О.В.   |

|            |  |             |        |                   |
|------------|--|-------------|--------|-------------------|
| 05.08.2020 | територія котельні по вул. Таганська, 1<br>та прилегла зелена зона | 0,005       | ручний | Жабаров О.А.      |
| 05.08.2020 | територія котельні по вул. Істоміна, 12<br>та прилегла зелена зона | 0,001       | ручний | Мірошніченко Н.В. |
|            | <b>ВСЬОГО:</b>   | <b>0,22</b> |        |                   |

### План - графік

#### План виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 29.07.2020 по 05.08.2020

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт (адреса) | Площа, га | Метод боротьби (механічний, хімічний ...) | Виконавець робіт |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|---|------------------|
| с 29.07 по            | вул.Воронезька,34               | 0,010     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
| 05.08.2020            | б.Будівельників,12              | 0,190     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | б.Будівельників,15              | 0,220     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Маршала Судця,3             | 0,088     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Героїв 93-ї бригади, 3      | 0,038     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Сергія Синенка,61           | 0,139     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Сергія Синенка,59           | 0,059     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Сергія Синенка,51           | 0,110     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Сергія Синенка,49           | 0,113     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Сергія Синенка,47           | 0,047     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Трегубова,30                | 0,051     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Трегубова,26                | 0,026     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Трегубова,20                | 0,040     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Трегубова,37                | 0,063     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Трегубова,31                | 0,067     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Трегубова,14                | 0,047     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Трегубова,36                | 0,343     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Л.Українки,6                | 0,081     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Л.Українки,8                | 0,052     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Вишневського,30             | 0,050     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |
|                       | вул.Вишневського,28             | 0,043     | механічний                                | МДЛ, ЕКС         |



|                              |       |            |          |
|------------------------------|-------|------------|----------|
| вул.Вишневецького,22         | 0,041 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Вишневецького,20         | 0,051 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Вишневецького,18         | 0,059 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Вавілова,12              | 0,067 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Дн.шосе,60               | 0,296 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| пр.Інж. Преображенського, 21 | 0,115 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| пр.Інж. Преображенського, 25 | 0,314 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| пр.Інж. Преображенського, 23 | 0,106 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Героїв 93-ї бригади, 3а  | 0,340 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| пр.Ювілейний,24/1            | 0,136 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Героїв 93ї бригади,42    | 0,122 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Героїв 93ї бригади,44а   | 0,112 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Героїв 93ї бригади,40    | 0,188 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Героїв 93ї бригади,44    | 0,108 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Героїв 93ї бригади,48    | 0,048 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Героїв 93ї бригади,34    | 0,042 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Героїв 93ї бригади,34а   | 0,024 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Героїв 93ї бригади,27    | 0,254 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Героїв 93ї бригади,29    | 0,108 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Василя Сергієнка,14а     | 0,160 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Василя Сергієнка,20      | 0,150 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Хортицьке шосе,42        | 0,606 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Хортицьке шосе,44а       | 0,355 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Лахтінська, 5            | 0,170 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Лахтінська, 7            | 0,220 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| вул.Лахтінська, 10а          | 0,180 | механічний | МДЛ, ЕКС |
| пр.Ювілейний,23а             | 0,145 | механічний | МДЛ, ЕКС |

|  |                               |             |            |          |
|--|-------------------------------|-------------|------------|----------|
|  | пр.Инж.Преображенського,5а    | 0,052       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | пр.Инж.Преображенського,5б    | 0,130       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Запорізького козацтва,21  | 0,115       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Запорізького козацтва,23  | 0,106       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Запорізького козацтва,17а | 0,110       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Василя Сергієнка,18       | 0,220       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Ентузіастів, 15           | 0,180       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Ентузіастів, 4            | 0,210       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Василя Сергієнка,22       | 0,240       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Дегтярьова,8              | 0,107       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Дегтярьова,10             | 0,162       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.О.Кобилянської,10         | 0,099       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.О.Кобилянської,12         | 0,113       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Щаслива,11                | 0,136       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | вул.Гребельна,1               | 0,226       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | Вінтера буль., 12             | 0,164       | механічний | МДЛ, ЕКС |
|  | <b>ВСЬОГО:</b>                | <b>8,76</b> |            |          |

**План- графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 30.07. по 05.08.2020**

| Дата проведення робіт            | Місце проведення робіт/адреса | Запланована площа,га | Метод боротьби (механичний, хімічний) | виконавець робіт |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|
| <i><b>Шевченківський р-н</b></i> |                               |                      |                                       |                  |
| 30.07.2020                       | Миколи Корищенка, 28          | 0,180                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 31.07.2020                       | Миколи Корищенка, 26          | 0,160                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 03.08.2020                       | Миколи Корищенка, 24          | 0,220                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 03.08.2020                       | Миколи Корищенка, 22          | 0,120                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 04.08.2020                       | Миколи Корищенка, 20а         | 0,025                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 05.08.2020                       | Миколи Корищенка, 20          | 0,150                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| <i><b>Комунарський р-н</b></i>   |                               |                      |                                       |                  |
| 30.07.2020                       | Дослідна станція, 6           | 0,180                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 30.07.2020                       | Дослідна станція, 1           | 0,050                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 30.07.2020                       | Дослідна станція, 3           | 0,052                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 30.07.2020                       | Дослідна станція, 7           | 0,060                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 31.07.2020                       | Чумаченка, 30а                | 0,37                 | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 31.07.2020                       | Чумаченка, 20                 | 0,250                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 31.07.2020                       | Ситова, 15а                   | 0,130                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 03.08.2020                       | Північнокільцева, 3           | 0,039                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 03.08.2020                       | Північнокільцева, 5           | 0,120                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 04.08.2020                       | Чумаченка, 36а                | 0,215                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
| 05.08.2020                       | Європейська, 15               | 0,178                | механичний                            | ТОВ "КК "Мрія"   |
|                                  | <b>ВСЬОГО:</b>                | <b>2,499</b>         |                                       |                  |

