

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 01.10.2021 по 07.10.2021

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована на площа, га	Метод боротьби(механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
01.10.-07.10.2021	пустир по вул. Професора Толока, 24,20,20б,25, вул. Дніпровські порги, 15,21	5,3	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
01.10.-07.10.2021	вул. Зернова, 28, вул.Товариська, 37	0,1801	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
01.10.-07.10.2021	вул. Михайлова, 13	0,0021	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
01.10.-07.10.2021	вул. Дудикіна, 11	0,095	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
01.10.-07.10.2021	вул. Дудикіна, 25	0,02	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
01.10.-07.10.2021	вул. Дудикіна, 17	0,01	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
01.10.-07.10.2021	вул. Дудикіна, 21	0,0068	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
01.10.-07.10.2021	вул. Дудикіна, 8а	0,07	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
01.10.-07.10.2021	вул. Щаслива, 13а	0,015	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
01.10.-07.10.2021	вул. Професора Толока, 38	0,5	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
01.10.-07.10.2021	вул. Мала, 3	0,18	механічний	ТОВ "ЕКО ВІК ПЛЮС"
	ВСЬОГО	6,379		

Заступник голови
районної адміністрації

Шалаєва 222 58 22



О.В.Колодій