

**План-графік
щодо виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період
з 10.09.2020 по 16.09.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Запланована площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
<i>Хортицький район</i>				
	- вул.Хортицьке шосе («Супертрансформатор»)			
	- Хортицьке шосе- вул. Сапожнікова			
	- вул.Новгородська			
	- Хортицьке шосе, 18			
	- вул. К. Бабури			
	- пр.Юбілейний- вул.Новгородська			
	- вул.Ентузіастів-Зап.казацтва			
16.09.2020	- вул. К.Бабури НС "Хортицкая"	0,0800	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Доблесна, 116			
	- вул. Воронежская, 7			
	- с. Новослободка, ул. Железнодорожная 1е			
16.09.2020	с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна, 21	0,5000	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Хортицькому району	0,5800		
<i>Заводський район</i>				
	- вул.Республіканська			
	- вул.Гончара- вул.Запоріжбудівельна			
	- вул.Молодіжна-вул. Ласалія			
	- вул. Образцова,1			
	- вул.Діагональна – Північне шосе			
	- вул.Діагональна –Південне шосе			
	- вул. Іркутська – вул. Софіївська			
	- вул. Софіївська- вул. Шамотна			
	- вул. Шламова-вул. Шамотна			
16.09.2020	- б. Панська	0,005	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Молодіжна, 61			
	- вул. Адмірала Ушакова, 111			
	- вул. Оптимістична, 40			
	- вул. Тенісна, 50			
	- вул. Теплична, 8			
	- вул. Кустанайська, 24			
	- вул. Вузлова, 23			
16.09.2020	- вул. Вузлова, 23	0,50	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Заводському району	0,5050		
<i>Дніпровський район</i>				
	- вул.Зернова, 49			
	- ДВС 2			
	- вул.Грушевського-Винницька			
	- вул.Синенко, 65			
	- Дніпровське шосе,46			
	- вул. Лобановського, 28а			
	- вул. Трегубова, 44			
	- вул. Буревістника, 17а			
	- вул. Донецькая, 1			
	- вул. Прогресивна, 6а			
	- пл.Запорізька, 1			
	- вул. Верхня, 15			
	- бул. Вінтера, 5			
	- вул. Леонова, 1а			
	- вул. Леонова, 1а			
16.09.2020	- вул. С. Синенко,81	0,0080	механічний	КП "Водоканал"
16.09.2020	- бул. Вінтера,5 (кол-о охоронна зона)	0,0050	механічний	КП "Водоканал"
	- вул. Набережная, 56			
16.09.2020	- вул. Набережная, 39	0,248	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Дніпровському району	0,2610		

Вознесенівський район				
	- вул.Каменогорська,16			
	- вул. Діагональна-Південне шосе			
	- Південне шосе- вул. Верхня			
	- Північне шосе-Південне шосе			
16.09.2020	- вул. Волгоградська-Заводська	0,0045	механічний	КП "Водоканал"
	- о. Хортиця			
	- вул. Єнісейська, 5			
	- Північне шосе, 113			
	- о. Хортиця, Наукове містечко, 53			
	- о. Хортиця, Наукове містечко, 27			
	- о. Хортиця, вул. Будинок відпочинку, 42а			
	- Північне шосе, 113Б			
16.09.2020	- вул. Тамбовська,4	0,022	механічний	КП "Водоканал"
16.09.2020	- вул. Кам"яногірська,3а	0,0200	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Вознесенівському району	0,0465		
Комунарський район				
	- пер. Упорний			
	- вул. Складська –Космічна			
	- вул. Юности,59			
	- вул. Космічна - Реконструктивна			
	- вул. Луначарського			
	- вул.Автозаводська–40-річчя Перемоги			
	- вул. Новокузнецька – Стешенко			
	- вул. Автозаводська- Стешенко			
	- пер. Кавказський КГВ			
	- вул. Урицького, 238			
	- вул. Миколая Ласточкина, 2-А			
	- вул. Радгоспа, 42			
	- вул. Белінського, 1-Б			
	- Орхівське шосе, 10			
	- вул. Ракетная, 35			
	- вул. Автозаводська, 7			
	- вул. Дослідна станція, 1-Б			
	- пгт Балабіно, вул. Запорізька, 1-Б			
16.09.2020	- вул. Культурна, 223	0,75	механічний	КП "Водоканал"
16.09.2020	- ул. Депутатская, 74	1,00	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Комунарському району	1,7500		
Шевченківський район				
	- вул. Военбуд, 91-А			
	пров. Зустрічний,9			
	- вул.Іванова,91			
	- вул. Стартова, 3-Ж			
	- вул. Димитрова, 46			
	- вул.Военбуд,133			
	- пров. Зустрічний, 15			
	- вул. Верхоянська, 70			
	- вул. Стартова, 93			
	- вул. Аваліані, 6			
	- вул. Патержинського, 118-Б			
	- вул. Панферова, 146-А			
	Всього по Шевченківському району	0,0000		
Олександрівський район				
	- вул. Грязнова,1			
	- Вознесенівський спуск			
	- вул. Українська,2			
	- вул. Г.Сталінграда, 1			
	- Прибережна - р. Московка			
	- вул.Грязнова – Прибережна			
	- пл. Пушкіна			
	- вул. Українська, 2г			
	- вул. Глісерна, 14			
16.09.2020	вул. Академіка Амосова,48	0,0030	механічний	КП "Водоканал"
	Всього по Олександрівському району	0,0030		
	ВСЬОГО:	3,1455		

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 10.09.2020 по 16.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Покіс трави на прибудинкових територіях не планується				
		0,0000		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Дніпровському району

за період з 10.09.2020 по 16.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
10.09.2020	Металургів 2-в	0,0780	механічний	КП ЗРС
11.09.2020	Металургів 2-б	0,1050	механічний	КП ЗРС
14.09.2020	Південне Шосе 2б	0,2000	механічний	КП ЗРС
15.09.2020	Південне Шосе 2	0,1200	механічний	КП ЗРС
15.09.2020	Мєдведева 7	0,0900	механічний	КП ЗРС
	ВСЬОГО:	0,5930		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Заводському району

за період з 10.09.2020 по 16.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Покіс трави на прибудинкових територіях не планується				
	ВСЬОГО:			

			механічний	МДЛ, ЕКС
--	--	--	------------	----------

План- графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 10.09. по 16.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	виконавець робіт
<i>Шевченківський р-н</i>				
10.09.2020	Кругова, 107	0,2	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
11.09.2020	Кругова, 105	0,2	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
14.09.2020	Чарівна, 123	0,12	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
15.09.2020	Звільнена, 38а	0,04	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
16.09.2020	Центральна, 7а	0,35	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Всього:	0,91		
<i>Комунарський р-н</i>				
10.09.2020	Олімпійська, 4	0,35	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
11.09.2020	Європейська, 19	0,15	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
14.09.2020	Європейська, 9	0,23	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
15.09.2020	Парамонова, 1	0,15	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
16.09.2020	Парамонова, 10	0,47	механічний	ТОВ "КК "Мрія"
	Всього:	1,35		
	ВСЬОГО:	2,26		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

за період з 10.09.2020 по 16.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
11.09.2020	територія котельні по вул.Товариська,47 та прилегла зелена зона	0,0005	ручний	Лемзін В.С.
15.09.2020	територія котельні по вул.Істоміна,12 та прилегла зелена зона	0,0005	ручний	Мірошніченко Н.В.
15.09.2020	Вул. Адм.Ушакова.251	0,024	механічний	Диленко Т.О.
11.09.2020	вул.Радіаторна.25а	0,02	ручний	Соляник В.В.
13.09.2020	вул.Фундаментальна.3	0,015	механічний	Боровков Ю.
15.09.2020	вул.Вроцлавська.64а	0,02	механічний	Боровков Ю.
15.09.2020	вул.Билкіна.27а	0,005	ручний	Соляник В.В.
16.09.2020	вул. Парамонова, 15в	0,025	механічний	Чиженок А.І.
16.09.2020	вул. Чумаченко,43,ЦТП-9	0,13	механічний	Прядко С.А.
16.09.2020	вул. Орхівське шосе,10	0,015	механічний	Савон М.Н.
11.09.2020	котельня по вул.Кирпична, 8	0,015	механічний	Ракочей Ю.В.
14.09.2020	котельня по вул.Червонополянська,2	0,02	механічний	Ракочей Ю.В.
16.09.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7)	0,07	механічний	Дяченко В.І.
16.09.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Воронежська, 10а, Вул. Дорошенко, 3а)	0,08	механічний	Дяченко В.І.
16.09.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Рубана, 37)	0,195	механічний	Дяченко В.І.
16.09.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Новгородська, 15, Вул. Хортицьке шосе, 4)	0,08	механічний	Дяченко В.І.
	ВСЬОГО:	0,715		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з
10.09.2020 по 16.09.2020

№ п/п	Планова Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний...)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5	6
		Вознеснівський район			
	10.09.2020	Сталеварів, 8 (гуртожиток)	0,02970	механічний	КП "Наше місто"
	10.09.2020	12 квітня, 31	0,09912	механічний	КП "Наше місто"
	11.09.2020	Маяковського пр., 20 (гуртожиток)	0,10052	механічний	КП "Наше місто"
		ВСЬОГО:	0,22934		