

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
за період з 28.08. 2020 по 04.09. 2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
28.08	Вул. Пархоменка, 2, 3, 4	0,05	хімічний	ПП "ЕКОМРІЯ"
31.09	Вул. Пархоменка, 2, 3, 4	0,05	хімічний	ПП "ЕКОМРІЯ"
01.09	Парк Бочарова	0,3	хімічний	ПП "ЕКОМРІЯ"
02.09	Парк Бочарова	0,3	хімічний	ПП "ЕКОМРІЯ"
03.09	Вул. Бочарова, 14 б	0,15	хімічний	ПП "ЕКОМРІЯ"
04.09	Вул. Пархоменка, 20	0,15	хімічний	ПП "ЕКОМРІЯ"

Заступник голови
районної адміністрації

О. П. Руденок