



УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів
пр. Соборний, 206 м. Запоріжжя, 69105

ПРОТОКОЛ № 18

виїзного засідання постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів

04.08.2021р.

**м. Запоріжжя
площа Запорізька**

Склад комісії:

Кияниця О.В. - голова комісії;
Тишечко В.В. - заступник голови комісії;
Мотренко О.В. - секретар комісії.
Белий М.І. - член комісії;
Журавель С.В. - член комісії;
Константинов О.О. - член комісії;
Нерянов К.Ю. - член комісії;
Нікулін С.А. - член комісії;
Огороднік Л.Д. - член комісії;
Поливяний С.О. - член комісії;
Наумов Г.Б. - член комісії;
Сірий Д.В. - член комісії.

Брали участь в засіданні:

Головуючий: Кияниця О.В. - голова комісії

Присутні члени комісії: Мотренко О.В. – секретар комісії, Журавель С.В., Нерянов К.Ю., Константинов О.О., Огороднік Л.Д., Сірий Д.В.

Відсутні члени комісії: Белий М.І., Поливяний С.О., Наумов Г.Б., Тишечко В.В., Нікулін С.А.

Інформація про запрошених на засідання комісії:

Присутні на засіданні:

Константинов О. О. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Хоцький В.І. - заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою;

Запорізька міська рада	
УПРАВЛІННЯ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ	
РОБОТИ РАДИ	
Вхід. №	11.08.2021-02/02
Від	11.08.2021

Кондрашова Л.О. - начальник відділу департаменту інфраструктури та благоустрою .

Порядок денний:

1. Хід реконструкції площі Запорізької в м.Запоріжжя.


1. По першому питанню слухали:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Константинова О. О. та заступника директора департаменту інфраструктури та благоустрою Хоцького В.І. з інформацією по об'єкту «Реконструкція площі Запорізької в м.Запоріжжя». 09.02.2021 році укладено договір з проектною організацією ТОВ «Інжиніринг проект груп» на коригування проектно-кошторисної документації. Отримано позитивний експертний звіт Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦЯ». Виконавчий комітет Запорізької міської ради затвердив проектно-кошторисну документацію по даному об'єкту Рішенням виконавчого комітету від 11.05.2021р. №182. Загальна кошторисна вартість будівництва складає 124 415,168 тис. грн. Після коригування проектно-кошторисної документації проект складається з шести черг будівництва. Вартість робіт першої черги 29 243,202 тис.грн., додаткових робіт 13 124,264 тис.грн. Всього 42 367,264 тис.грн. Більшість робіт першої черги виконано. Також доповідачами був представлений перелік інших черг реконструкції з очікуваною вартістю робіт. 08.07.2021р. оголошено тендерну процедуру на II, V та VI черги, орієнтована дата укладення договору 17 серпня 2021р. Доповідачі визнали, що як і раніше нема чіткої концепції архітектурного розвитку об'єкту, в цій ситуації можливо доцільно провести конкурс на кращий архітектурний проект з подальшим правом переможця проводити реконструкцію площі.

Далі доповідачі відповідали на запитання членів комісії.


Члени комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів заслухали інформацію доповідачів про реконструкції площі Запорізької в м.Запоріжжя, провели огляд об'єкту та виконаних робіт і пройшло обговорення та обмін думками по подальшому розвитку цього питання спільно з відповідними структурами міської ради.

Голова комісії



О.В. Кияниця

Секретар комісії



О.В. Мотренко