

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
за період з 17.07. 2020 по 24.07. 2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
17.07	Миколи Краснова,18	0,2300	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
20.07	Виробнича,62/29	0,0200	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
20.07	Миколи Краснова,4	0,2000	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
21.07	Миколи Корищенко,26	0,9700	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
21.07	Миколи Корищенко,28а	0,2000	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
21.07	Миколи Корищенко,30а	0,7200	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
21.07	Миколи Корищенко,36а-36б	0,2000	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
21.07	провулокАрхангельський (дит.майданчик)	0,3300	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
22.07	Військбуд,67	0,1400	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
22.07	Військбуд,78-85	0,2300	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
23.07	Військбуд,71-83	0,9000	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
23.07	Військбуд,99-102	0,5500	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
23.07	Військбуд,86	0,3700	механічний	ТОВ«ДНІПРОКОМУНБУД»
17.07-24.07	Зворотнє кільце «М'ясокомбінат»-зуп. вул. «Карпенко Карого»	0,5000	механічний	“Запоріжелектротранс”