

План-графік  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Шевченківському району  
за період з 02.10. 2020 по 09.10. 2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
02.10	Бульвар Вітчизняний та вул. О. Поради	0,0600	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
02.10	вул. Юності і Новоросійська (напроти кладовища)	0,1569	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
05.10	вул. Карпенка Карого, 14	2655	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
05.10	вул. Железнякова (с. Тепличне) вздовж поля	0,1000	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
06.10	Траса Харків-Сімферополь вул. Молочна	0,0600	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
06.10	ост. “Низова”	0,0890	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
06.10	вул. Чарівна, 95 (пустир)	0,4188	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
06.10	вул. Червоногірська (дорога від Червоногірської на Запоріжжя Ліве)	1,0000	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
07.10	Шосе Горіховське, 5 (кінцева зуп. Авт № 12, та у селищі Будівельників)	0,1070	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
05.10	вул. Суха Балка, 2 (спуск з вул. Севастопольської)	0,0600	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
06.10	вул. Донська (пустир кінцева зуп. автоб №2, та напроти школи 55)	0,5200	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»
07.10	Стадіон ДД біля школи	0,9182	механічний	ТОВ«ДНПРОКОМУНБУД»