

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
за період з 07.09.08. 2020 по 11.09. 2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
07-08.09.2020	Траса Москва-Сімферополь	2,5	хімічний	ПП "ЕКОМРІЯ"
09.09.2020	Перетин вул. Ферганської та Волоколамської	0,2	хімічний	ПП "ЕКОМРІЯ"
10.09.2020	Дорога до аеропорту Запоріжжя	1,5	хімічний	ПП "ЕКОМРІЯ"
11.09.2020	Дорога до аеропорту Запоріжжя	1,5	хімічний	ПП "ЕКОМРІЯ"

Заступник голови
районної адміністрації

О. П. Руденко