

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
за період з 18.09. 2020 по 24.09. 2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
21.09. 2020	вул. Кольорова	0,18	механічний	КРБП “Зеленбуд”
18.09. 2020- 24.09.2020	Розворотне кільце трамвая “Зелений яр”	0,01	механічний	“Запоріжелектротранс”

Заступник голови
районної адміністрації

О. П. Руденко