

**План-графік
щодо виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 16.07 по 22.07.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Запланована площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
<i>Хортицький район</i>				
22.07.2020	с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна, 21	0,6000	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	Всього по Хортицькому району	0,6000		
<i>Заводський район</i>				
22.07.2020	- вул.Діагональна – Північне шоссе	0,015	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул.Діагональна –Південне шоссе	0,007	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул. Адмірала Ушакова, 111	0,0007	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул. Теплична, 8	0,001	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул. Вузлова, 23	0,006	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул. Вузлова, 23	0,50	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	Всього по Заводському району	0,5297		
<i>Дніпровський район</i>				
22.07.2020	- вул. Трегубова, 44	0,0050	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул. С. Синенко,81	0,0060	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- бул. Вінтера,5 (кол-о охоронна зона)	0,0050	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул. Набережная, 39	0,248	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	Всього по Дніпровському району	0,2640		

<i>Вознесенівський район</i>				
22.07.2020	- вул.Каменогорська,16	0,022	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- о. Хортиця, вул. Будинок відпочинку, 42а	0,002	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул. Тамбовська,4	0,02	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	Всього по Вознесенівському району	0,0440		
<i>Комунарський район</i>				
22.07.2020	- вул. Луначарського	0,0032	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул. Урицького, 238	0,030	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул. Культурна, 223	0,75	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- ул. Депутатская, 74	1,00	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	Всього по Комунарському району	1,7832		
<i>Шевченківський район</i>				
22.07.2020	- вул. Военбуд, 91-А	0,02	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	пров. Зустрічний,9	0,05	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул.Іванова,91	0,05	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	- вул. Стартова, 3-Ж	0,050	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	Всього по Шевченківському району	0,1700		
<i>Олександрівський район</i>				
22.07.2020	- Прибережна - р. Московка	0,005	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
22.07.2020	вул. Академіка Амосова,48	0,0030	механічний	КП "ВОДОКАНАЛ"
	Всього по Олександрівському району	0,0080		
	ВСЬОГО:	3,3989		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Вознесенівському району

за період з 16.07 по 22.07 2020 року

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га,	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Покіс карантинних рослин не заплановано				

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Дніпровському району

за період з 16.07.2020 по 22.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
16.07.2020	Соборний,230	0,0300	механічний	ЗРС
16.07.2020	Незалежної України,7	0,1400	механічний	ЗРС
	ВСЬОГО:	0,1700		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами

по Заводському району

за період з 16.07.2020 по 22.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
16.07.2020	Республіканська 67	0,0285	механічний	ЗРС
16.07.2020	Республіканська 92	0,0100	механічний	ЗРС
16.07.2020	Республіканська 96а	0,0400	механічний	ЗРС
16.07.2020	Республіканська 65	0,0120	механічний	ЗРС
17.07.2020	Перспективна 29	0,0610	механічний	ЗРС
17.07.2020	Перспективна 31	0,0700	механічний	ЗРС
17.07.2020	Перспективна 33	0,0720	механічний	ЗРС
20.07.2020	Перспективна 35	0,0860	механічний	ЗРС
20.07.2020	Фільтрова 19	0,0080	механічний	ЗРС
21.07.2020	Павлокічкаська 4	0,0060	механічний	ЗРС
21.07.2020	Лізи Чайкіної 51	0,0150	механічний	ЗРС
Всього:		0,4085		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
за період з 16.07.2020 по 22.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
22.07.2020	вул. Адм. Нахімова,4	0,3	механічний	Литвин Г.Ю.
22.07.2020	пр. Металургів,32	0,12	механічний	Литвин Г.Ю.
22.07.2020	Вул. Адм.Ушакова.251	0,002	ручний	Ткаченко О. В.
22.07.2020	вул.Радіаторна.25а	0,002	ручний	Жук О.Е.
22.07.2020	Вроцлавська.64а	0,005	механічний	Боровков Ю.
22.07.2020	територія котельні по вул.Товариська,47 та прилегла зелена зона	0,001	ручний	Лемзін В.С.
22.07.2020	територія котельні по вул.Хакаська та прилегла зелена зона.	0,001	ручний	Дударенко І.Н.
22.07.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя Сергієнка, 7)	0.06	механічний	Дяченко В.І.
22.07.2020	пер.Зустрічний, 10, прилегла територія теплових мереж	0,5	механічний	Дорогопультко О.М.
	ВСЬОГО:	0,931		

План - графік

**План виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з
22.07.2020**

15.07.2020 по

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт (адреса)	Площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)	Виконавець робіт
с 15.07.2020 по	Новокузнецька, 21	0,1464516	механічний	МДЛ, ЕКС
22.07.2020	Новокузнецька, 27	0,13098	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 28а	0,085686	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 34	0,3321552	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 13	0,1726134	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 13а	0,159444	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 15	0,2780934	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 15а	0,0924948	механічний	МДЛ, ЕКС
	Новокузнецька, 15б	0,122844	механічний	МДЛ, ЕКС
	Шкільна, 10	0,2049204	механічний	МДЛ, ЕКС
	Шкільна, 20	0,26757	механічний	МДЛ, ЕКС
	Шкільна, 22	0,300732	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Зелена,45	0,275724	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.П.Толока,13	0,258	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.П.Толока,20	0,368	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.П.Толока,39	0,217	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.П.Толока,39а	0,232	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Зернова, 42	0,249	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Ладозька,23	0,067	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Ладозька,4	0,322	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.Ладозька,25	0,063	механічний	МДЛ, ЕКС
	вул.О.Кобилянської,10	0,099	механічний	МДЛ, ЕКС

	ВСЬОГО:	4,445		
--	----------------	--------------	--	--

**План- графік виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період
16.07. по 22.07.2020**

3

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа,га	Метод боротьби (механичний, хімічний)	виконавець робіт
<i>Шевченківський р-н</i>				
16.07.2020	Центральна, 2	0,045	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
16.07.2020	Центральна, 5	0,155	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
16.07.2020	Центральна, 6	0,002	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
16.07.2020	Центральна, 7а	0,320	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
16.07.2020	Центральна, 8	0,005	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
16.07.2020	Центральна, 9	0,120	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
17, 20, 21, 22. 07.2020	Військбуд, 66	0,075	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Військбуд, 67	0,205	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Військбуд, 68	0,280	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Військбуд, 90	0,240	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Військбуд, 91	0,320	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Військбуд, 92	0,230	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Військбуд, 93	0,235	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Військбуд, 94	0,165	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Військбуд, 96	0,320	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
Військбуд, 97	0,042	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	
<i>Комунарський р-н</i>				
16.07.2020	Космічна, 116	0,282	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
17.07.2020	Європейська, 18	0,161	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
17.07.2020	Олександра Говорухи, 28а	0,186		
20.07.2020	Радіо, 53	0,050	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
20.07.2020	Радіо, 57	0,067	механичний	ТОВ "КК "Мрія"

20.07.2020	Радіо, 60	0,13	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
21.07.2020	Ракетна, 34	0,036	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
21.07.2020	Ракетна, 36	0,021	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
21.07.2020	Ракетна, 38	0,065	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
22.07.2020	Ракетна, 38а	0,053	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
22.07.2020	Ракетна, 40	0,105	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
22.07.2020	Тополіна, 32	0,0108	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
22.07.2020	Тополіна, 33	0,0835	механичний	ТОВ "КК "Мрія"
	Всього:	4,0093		

План-графік

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період
з 16.07.2020 по 22.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний...)	Виконавець робіт
Не заплановано				