

План-графік  
Виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Вознесенівському району  
за період з 12.06.2020 по 19.06.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт	Виконано/не виконано
12.06.20-19.06.20	пл.Маяковського (каскад «Райдуга»)	0,4181	0,4181	механічний	ФОП «Будніков С.М.» (Підрядна організація)	0,4181
	пл.Маяковського 10	0,181	0,181	механічний	ФОП «Будніков С.М.» (Підрядна організація)	0,181
	Вул. Толстого (під дамбою)	0,662	0,662	механічний	ФОП «Будніков С.М.» (Підрядна організація)	0,662
	Вул. Незалежної України, від 39б до Центру зайнятості Вознесенівського	0,3285	0,3285	механічний	ФОП «Будніков С.М.» (Підрядна організація)	0,3285
	Вул. Незалежної України, 39а (дитячий майданчик)	0,1224	0,1224	механічний	ФОП «Будніков С.М.» (Підрядна організація)	0,1224
	Вул. Незалежної України, між 39в та 39г	0,5242	0,5242	механічний	ФОП «Будніков С.М.» (Підрядна організація)	0,5242
	Вул. рекордна (між Центром зайнятості Вознесенівським та гаражами)	0,2687	0,2687	механічний	ФОП «Будніков С.М.» (Підрядна організація)	0,2687
	Пр. Маяковського, 12	0,005	0,005	механічний	ФОП «Будніков С.М.» (Підрядна організація)	0,005
	Пр. Маяковського, 7	0,247	0,247	механічний	ФОП «Будніков	0,247

					С.М.» (Підрядна організація)	
	Пр. Маяковського, 5	0,3604	0,3604	механічний	ФОП «Будніков С.М.» (Підрядна організація)	0,3604
	Пл. Профспілок (автомобільна стоянка навпроти будівлі ОДА)	0,0936	0,0936	механічний	ФОП «Будніков С.М.» (Підрядна організація)	0,0936