

План-графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами механічним та хімічним
методами по Вознесенівському району
за період з 21.08.2020 по 28.08.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
з 21.08.2020 по 28.08.2020	_____	_____	механічний	_____
	_____	_____	хімічний	_____