

План – графік  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Заводському району  
за період з 14.09.2020 по 18.09.2020 рік

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
07.09.2020- 11.09.2020	вул. Зразкова	0,01	механічний	ТОВ «Вега Пік»
07.09.2020- 11.09.2020	вул. Компресорна	0,1	механічний	ТОВ « Вега Пік»

Заступник начальника відділу  
житлово-комунального господарства

І.В.Кудря

Виконавець: Кудря І.В.  
2397150