

План – графік  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Заводському району  
за період з 10.08.2020 по 14.08.2020 рік

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
10.08.2020- 14.08.2020	вул. Тенісна, 8	0,3	механічний	ТОВ «Запоріжжя Комунальне»
10.08.2020- 14.08.2020	вул. Тенісна, 19	0,3	механічний	ТОВ «Запоріжжя Комунальне»