

План – графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з 13.07.2020 по 17.07.2020 рік

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
13.07.2020- 17.07.2020	С. Підпорожнє	1,0	механічний	ТОВ «Запоріжжя Комунальне»
13.07.2020- 17.07.2020	вул. Сечєнова(пустир)	0,3	механічний	ТОВ «Запоріжжя Комунальне»