

План – графік  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Заводському району  
за період з 28.09.2020 по 02.10.2020 рік

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
28.09.2020- 02.10.2020	вул. Південе шосе	1,2	механічний	ТОВ «Вега Пік»