

План – графік
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з 31.08.2020 по 04.09.2020 рік

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби	Виконавець робіт
31.08.2020- 04.09.2020	вул. Демократична	0,01	механічний	ТОВ «Запоріжжя Комунальне»
31.08.2020- 04.09.2020	вул. Радіаторна	0,01	механічний	ТОВ «Запоріжжя Комунальне»
31.08.2020- 04.09.2020	вул. Билкіна	0,01	механічний	ТОВ «Запоріжжя Комунальне»