

## Звіт

про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 16.07 по 22.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Площа, га запланована	Фактична площа покосу, га	Метод боротьби	Виконавець робіт	Виконано/ не виконано
<b>Хортицький район</b>						
з 16.07 по 22.07.2020р	- вул.Хортицьке шосе («Супертрансформатор»)					
	- Хортицьке шосе- вул. Сапожнікова					
	- вул.Новгородська					
	- Хортицьке шосе, 18					
	- вул. К. Бабури					
	- пр.Юбілейний- вул.Новгородська					
	- вул.Ентузіастів-Зап.казачтва					
	- вул. К.Бабури НС "Хортицкая"	0	0,1	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Доблесна, 116					
	- вул. Воронежская, 7					
	- с. Новослободка, ул. Железнодорожная 1е					
	с. Нижня Хортиця, вул. Кооперативна, 21	0,6000	0,6000	механічний	КП"Водоканал"	виконано
<b>Всього по Хортицькому району</b>	<b>0,6000</b>	<b>0,7000</b>				
<b>Заводський район</b>						
з 16.07 по 22.07.2020р	- вул.Республіканська					
	- вул.Гончара- вул.Запоріжбудівельна					
	- вул.Молодіжна-вул. Лассаля					
	- вул. Образцова, 1					
	- вул.Діагональна – Північне шосе	0,015	0,015	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул.Діагональна –Південне шосе	0,007	0,007	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Іркутська – вул. Софіївська					
	- вул. Софіївська- вул. Шамотна					
	- вул. Шламова-вул. Шамотна					
	- б. Панська					
	- вул. Молодіжна, 61					
	- вул. Адмірала Ушакова, 111	0,0007	0,0007	механічний	КП"Водоканал"	виконано

- вул. Оптимістична, 40					
- вул. Тенісна, 50					
- вул. Теплична, 8	0,001	0,001	механічний	КП"Водоканал"	виконано
- вул. Кустанайська, 24					
- вул. Вузлова, 23	0,006	0,006	механічний	КП"Водоканал"	виконано
- вул. Вузлова, 23	0,50	0,50	механічний	КП"Водоканал"	виконано
<b>Всього по Заводському району</b>	<b>0,5297</b>	<b>0,5297</b>	-	-	

**Дніпровський район**

з 16.07 по 22.07.2020р	- вул.Зернова, 49					
	- ДВС 2					
	- вул.Грушевського-Винницька					
	- вул.Синенко, 65					
	- Дніпровське шосе,46					
	- вул. Лобановського, 28а					
	- вул. Трегубова, 44	0,0050	0,0050	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Буревістника, 17а					
	- вул. Донецькая, 1					
	- вул. Прогресивна, 6а					
	- пл.Запорізька, 1					
	- вул. Верхня, 15					
	- бул. Вінтера, 5					
	- вул. Леонова, 1а					
	- вул. Леонова, 1а					
	- вул. С. Синенко,81	0,006	0,006	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- бул. Вінтера,5 ( кол-о охоронна зона)	0,005	0,0050	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Набережная, 5б					
	- вул. Набережная, 39	0,248	0,248	механічний	КП"Водоканал"	виконано
<b>Всього по Дніпровському району</b>	<b>0,2640</b>	<b>0,2640</b>				

**Вознесенівський район**

з 16.07 по 22.07.2020р	- вул.Каменогорська,16	0	0,0045	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Діагональна-Південне шосе					
	- Південне шосе- вул. Верхня					
	- Північне шосе-Південне шосе					

- вул. Волгоградська-Заводська					
- о. Хортиця					
- вул. Єнісейська, 5					
- Північне шосе, 113					
- о. Хортиця, Наукове містечко, 53					
- о. Хортиця, Наукове містечко, 27					
- о. Хортиця, вул. Будинок відпочинку, 42а	0,002	0,002	механічний	КП"Водоканал"	виконано
- Північне шосе, 113Б					
- вул. Тамбовська,4	0,02	0,02	механічний	КП"Водоканал"	виконано
вул. Кам"яногірська,3а	0,0220	0,0220	механічний	КП"Водоканал"	виконано
<b>Всього по Вознесенівському району</b>	<b>0,0440</b>	<b>0,0485</b>			

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт	Площа, га запланована	Фактична площа покосу, га	Метод боротьби	Виконавець робіт	Виконано/ не виконано
<b>Комунарський район</b>						
з 16.07 по 22.07.2020р	- пер. Упорний					
	- вул. Складська –Космічна					
	- вул. Юности,59					
	- вул. Космічна - Реконструктивна					
	- вул. Луначарського	0,0032	0,0032	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул.Автозаводська–40-річчя Перемоги					
	- вул. Новокузнецька – Стешенко					
	- вул. Автозаводська- Стешенко					
	- пер. Кавказський КГВ					
	- вул. Урицького, 238	0,030	0,030	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Миколая Ласточкина, 2-А					
	- вул. Радгоспна, 42					
	- вул. Белінського, 1-Б					
	- Оріховське шосе, 10					
	- вул. Ракетная, 35					
	- вул. Автозаводська, 7					
	- вул. Дослідна станція, 1-Б					
	- пгт Балабіно, вул. Запорізька, 1-Б					
- вул. Культурна, 223	0,75	0,75	механічний	КП"Водоканал"	не виконано	
ул. Депутатская, 74	1,00	1,00	механічний	КП"Водоканал"	виконано	
<b>Всього по Комунарському району</b>		<b>1,7832</b>	<b>1,7832</b>			
<b>Шевченківський район</b>						
з 16.07 по 22.07.2020р	- вул. Военбуд, 91-А	0,020	0,0500	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	пров. Зустрічний,9	0,050	0,0500	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул.Іванова,91	0,050	0,130	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Стартова, 3-Ж	0,050	0,0500	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул. Димитрова, 46					
	- вул.Военбуд,133					

	- пров. Зустрічний, 15					
	- вул. Верхоянська, 70					
	- вул. Стартова, 93					
	- вул. Аваліані, 6					
	- вул. Паторжинського, 118-Б					
	- вул. Панферова, 146-А					
	<b>Всього по Шевченківському району</b>	<b>0,1700</b>	<b>0,2800</b>			
<b><i>Олександрівський район</i></b>						
з 16.07 по 22.07.2020р	- вул. Грязнова, 1					
	- Вознесенівський спуск					
	- вул. Українська, 2					
	- вул. Г.Сталінграда, 1					
	- Прибережна - р. Московка	0,005	0,005	механічний	КП"Водоканал"	виконано
	- вул.Грязнова – Прибережна					
	- пл. Пушкіна					
	- вул. Українська, 2г					
	- вул. Глісерна, 14					
	вул. Академіка Амосова, 48	0,0030	0,0030	механічний	КП"Водоканал"	виконано
<b>Всього по Олександрівському району</b>	<b>0,0080</b>	<b>0,0080</b>				
	<b><i>Всього:</i></b>	<b>3,3989</b>	<b>3,6134</b>			

**Звіт**  
**про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами**  
**по Вознесенівському району**  
**за період з 16.07.2020 по 22.07.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5	6
	<b>Покіс карантинних рослин не виконувався</b>				
<b>Всього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**Звіт**  
**про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами**  
**по Дніпровському району**  
**за період з 16.07.20 по 22.07.20**

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проведення робіт</b>	<b>Місце проведення робіт/адреса ділянки</b>	<b>Запланована площа, га</b>	<b>Фактична площа, га</b>	<b>Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)</b>	<b>Виконавець робіт</b>	<b>Виконано / не виконано</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>16.07.2020</b>	<b>Соборний,230</b>	<b>0,0300</b>	<b>0,0817</b>	<b>механічний</b>	<b>ЗРС</b>	<b>виконано</b>
<b>2</b>	<b>16.07.2020</b>	<b>Незалежної України,7</b>	<b>0,1400</b>	<b>0,2384</b>	<b>механічний</b>	<b>ЗРС</b>	<b>виконано</b>
		<b>ВСЬОГО:</b>	<b>0,1700</b>	<b>0,3201</b>			



**Звіт**  
**про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами**  
**по Заводському району**  
**за період з 16.07.20 по 22.07.20**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітотерапевтичний)	Виконавець робіт	Виконано / не виконано
1	2	3	4	5	6	7
20.07.2020	Республіканська 67	0,0285	0,0286	механічний	ЗРС	виконано
20.07.2020	Республіканська 92	0,0100	0,0884	механічний	ЗРС	виконано
20.07.2020	Республіканська 96а	0,0400	0,1803	механічний	ЗРС	виконано
20.07.2020	Республіканська 65	0,0120	0,0627	механічний	ЗРС	виконано
20.07.2020	Перспективна 29	0,0610	0,1026	механічний	ЗРС	виконано
20.07.2020	Перспективна 31	0,0700	0,1232	механічний	ЗРС	виконано
20.07.2020	Перспективна 33	0,0720	0,1453	механічний	ЗРС	виконано
20.07.2020	Перспективна 35	0,0860	0,1442	механічний	ЗРС	виконано
20.07.2020	Фільтрова 19	0,0080	0,0952	механічний	ЗРС	виконано
16.07.2020	Історична 42	0,4500	0,5300	механічний	ЗРС	виконано
16.07.2020	Історична 38	0,4000	0,4084	механічний	ЗРС	виконано
16.07.2020	Лізи Чайкіної 51	0,0150	0,0948	механічний	ЗРС	виконано
20.07.2020	Павлокічкаська 4	0,0060	0,0762	механічний	ЗРС	виконано
	<b>Разом:</b>	<b>1,25250</b>	<b>2,07990</b>			

## ЗВІТ

про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 15.07.2020 по 22.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт (адреса)	Запланована площа,га	Фактична площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний ...)	Виконавець робіт	Виконано/не виконано
16.07.2020	Новокузнецька, 21	0,1464516	0,1464516	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
16.07.2020	Новокузнецька, 27	0,13098	0,13098	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
16.07.2020	Новокузнецька, 28а	0,085686	0,085686	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
16.07.2020	Новокузнецька, 34	0,3321552	0,3321552	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
16.07.2020	Новокузнецька, 13	0,1726134	0,1726134	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
16.07.2020	Новокузнецька, 13а	0,159444	0,159444	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
16.07.2020	Новокузнецька, 15	0,2780934	0,2780934	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
17.07.2020	Новокузнецька, 15а	0,0924948	0,0924948	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
17.07.2020	Новокузнецька, 15б	0,122844	0,122844	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
17.07.2020	Шкільна, 10	0,2049204	0,2049204	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
17.07.2020	вул.Зелена,45	0,275724	0,275724	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.П.Толока,13	0,258	0,258	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.П.Толока,20	0,368	0,368	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.П.Толока,39	0,217	0,217	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.П.Толока,39а	0,232	0,232	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Зернова, 42	0,249	0,249	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Ладозька,23	0,067	0,067	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Ладозька,4	0,322	0,322	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Ладозька,25	0,063	0,063	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.О.Кобилянської,10	0,099	0,099	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.П.Толока,39	0,217	0,217	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.П.Толока,39а	0,232	0,232	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Зернова, 42	0,249	0,249	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Товариська,64а	0,315	0,315	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано

21.07.2020	вул.Дорошенка,8	0,136	0,136	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Калнишевського,10а	0,276	0,276	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Калнишевського,8	0,319	0,319	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Василя Сергієнка,13	0,204	0,204	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Дн.пороги,15	0,119	0,119	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
22.07.2020	вул.Дн.пороги,25	0,535	0,535	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
22.07.2020	вул.Зелена,45	0,276	0,276	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
22.07.2020	вул.Василя Сергієнка,27	0,214	0,214	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Щаслива,2б	0,053	0,053	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Щаслива,2	0,074	0,074	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Дудикіна,7б	0,195	0,195	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Дудикіна,7а	0,164	0,164	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Дудикіна,7	0,173	0,173	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Дудикіна,9а	0,230	0,230	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Василя Сергієнка,25	0,266	0,266	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
20.07.2020	вул.Михайлова,17	0,182	0,182	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Михайлова,13	0,117	0,117	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	пр.Ювілейний,39	0,392	0,392	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Сергія Синенка,65	0,453	0,453	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Сергія Синенка,65а	0,379	0,379	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Сергія Синенка,67	0,241	0,241	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Сергія Синенка,77	0,276	0,276	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Сергія Синенка,79а	0,159	0,159	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Трегубова,35	0,048	0,048	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
21.07.2020	вул.Вишневського,22а	0,054	0,054	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
22.07.2020	пр.Ювілейний,41	0,029	0,029	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
22.07.2020	вул.Козака Бабури,10	0,196	0,196	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
22.07.2020	вул.Воронезька,30	0,603	0,603	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Всього:		11,252			

Додатково виконано						
	Гоголя, 124	0,2672244	0,2672244	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Гоголя, 126	0,213906	0,213906	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Гоголя, 145	0,0880152	0,0880152	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Гоголя, 147	0,074784	0,074784	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Гоголя, 149 корпус 3	0,0707874	0,0707874	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Жуковського, 82	0,134442	0,134442	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Жуковського, 85	0,14067	0,14067	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Залізнична, 4	0,1682172	0,1682172	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Залізнична, ба	0,027816	0,027816	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Костянтина Великого, 16	0,204372	0,204372	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Олександрівська, 114а	0,0516246	0,0516246	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Франка, 44	0,01728	0,01728	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Шкільна, 16	0,283	0,283	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Шкільна, 18	0,276	0,276	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Шкільна, 32	0,210	0,210	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Шкільна, 34	0,310	0,310	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Водограйна, 18	0,203	0,203	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Нагнибіди, 10	0,189	0,189	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Новокузнецька, 21	0,146	0,146	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Новокузнецька, 27	0,131	0,131	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Сорок років Перемоги, 37	0,128	0,128	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Сорок років Перемоги, 47	0,121	0,121	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Сорок років Перемоги, 49	0,190	0,190	механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
				механічний	МДЛ, ЕКС	виконано
	Всього:		3,647			
	ВСЬОГО:		<b>14,90</b>			

**Звіт про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 16.07.2020 по 22.07.2020**

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа,га	Фактична площа,га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	виконавець робіт	Виконано/не виконано
<b>Шевченківський р-н</b>						
16.07.2020	Центральна, 2	0,045	0,045	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
16.07.2020	Центральна, 5	0,155	0,155	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
16.07.2020	Центральна, 6	0,020	0,020	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
16.07.2020	Центральна, 7а	0,350	0,350	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
16.07.2020	Центральна, 8	0,015	0,015	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
16.07.2020	Центральна, 9	0,120	0,120	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
20.07.2020	Військбуд, 66	0,082	0,082	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
20.07.2020	Військбуд, 67	0,220	0,220	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
21.07.2020	Військбуд, 68	0,280	0,280	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
21.07.2020	Військбуд, 90	0,270	0,270	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
17.07.2020	Військбуд, 91	0,320	0,320	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
20.07.2020	Військбуд, 92	0,045	0,045	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
22.07.2020	Військбуд, 93	0,235	0,235	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
17.07.2020	Військбуд, 94	0,165	0,165	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
17.07.2020	Військбуд, 96	0,320	0,320	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
20.07.2020	Військбуд, 97	0,250	0,250	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
	<b>Всього:</b>		<b>2,8920</b>			
<b>Додатково:</b>						
16.07.2020	Центральна, 4	0,007	0,007	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
17.07.2020	Військбуд, 70	0,180	0,1800	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
21.07.2020	Військбуд, 88	0,400	0,400	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
22.07.2020	Військбуд, 78	0,052	0,052	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
22.07.2020	Військбуд, 85	0,220	0,220	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
	<b>Всього:</b>		<b>0,8590</b>			
<b>Комунарський р-н</b>						
16.07.2020	Космічна, 116	0,282	0,282	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
22.07.2020	Європейська, 18	0,090	0,090	механічний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно

20.07.2020	Олександра Говорухи, 28а	0,186	0,186	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
20.07.2020	Радіо, 53	0,035	0,035	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
20.07.2020	Радіо, 57	0,040	0,040	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
20.07.2020	Радіо, 60	0,060	0,060	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
21.07.2020	Ракетна, 34	0,040	0,040	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
21.07.2020	Ракетна, 36	0,025	0,025	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
21.07.2020	Ракетна, 38	0,055	0,055	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
20.07.2020	Ракетна, 38а	0,053	0,053	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
21.07.2020	Ракетна, 40	0,105	0,105	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
22.07.2020	Тополіна, 32	0,0108	0,011	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
22.07.2020	Тополіна, 33	0,084	0,084	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
	<b>Всього:</b>		<b>1,066</b>			
<i><b>Додатково:</b></i>						
16.07.2020	Космічна, 1186	0,180	0,180	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
16.07.2020	Космічна, 120	0,115	0,115	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
20.07.2020	Радіо, 55	0,058	0,058	механичний	ТОВ "КК "Мрія"	виконанно
	<b>Всього:</b>		<b>0,353</b>			
	<b>ВСЬОГО:</b>	5,170	<b>5,170</b>			

### Звіт

про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
за період з 16.07.2020 по 22.07.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний)	Виконавець робіт	Виконано / не виконано
21.07.2020	вул. Адм. Нахімова,4	0,3	0,3	механічний	Литвин Г.Ю.	виконано
20.07.2020	пр. Металургів,32	0,12	0,12	механічний	Литвин Г.Ю.	виконано
17.07.2020	Вул. Адм.Ушакова.251	0,002	0,002	ручний	Ткаченко О. В.	виконано
20.07.2020	вул.Радіаторна.25а	0,002	0,002	ручний	Жук О.Е.	виконано
16.07.2020	Вроцлавська.64а	0,005	0,005	механічний	Боровков Ю.	виконано
21.07.2020	територія котельні по вул.Товариська,47 та прилегла зелена зона	0,001	0,001	ручний	Лемзін В.С.	виконано
20.07.2020	територія котельні по вул.Хакаська та прилегла зелена зона.	0,001	0,001	ручний	Дударенко І.Н.	виконано

17.07.2020	Філія Хортицького р-ну (Вул. Василя	0.06	0.06	механічний	Дяченко В.І.	виконано
17.07.2020	пер.Зустрічний, 10, прилегла територія теплових мереж	0,5	0,5	механічний	Дорогопулько О.М.	виконано
	<b>Всього</b>	<b>0,931</b>	<b>0,931</b>			



### Звіт

про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами за період з 16.07.2020 по 22.07.2020

№ п/п	Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний...)	Виконавець робіт	Виконано/не виконано
<b>Вознесенівський район</b>							
	16.07.2020	Незалежної України, 37 (гуртожиток)	0,08	0,08	механічний	КП "Наше місто"	
	16.07.2020	Сталеварів/Патріотична, 19/38 (гуртожиток)	0,257	0,257	механічний	КП "Наше місто"	
	20.07.2020	Центральний буль., 19а	0,31512	0,31512	механічний	КП "Наше місто"	
	20.07.2020	Центральний буль., 19б (гуртожиток)	0,089546	0,089546	механічний	КП "Наше місто"	
	21.07.2020	Перемоги, 93а (гуртожиток)	0,104	0,104	механічний	КП "Наше місто"	
	21.07.2020	Перемоги, 93б (гуртожиток)	0,147903	0,147903	механічний	КП "Наше місто"	
	21.07.2020	Центральний буль., 23	0,0859	0,0859	механічний	КП "Наше місто"	
		Всього:		1,079469			
<b>Шевченківський район</b>							
	20.07.2020	Аваліані, 9 (гуртожиток)	0,176	0,176	механічний	КП "Наше місто"	
		<b>ВСЬОГО:</b>		<b>1,255469</b>			