

Звіт  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Хортицькому району  
за період з 31.08.2020 по 04.09.2020

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Запланована площа, га	Фактична площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фіто-ценотичний)	Виконавець робіт	Виконано / не виконано
1	2	3	4	5	6	7
01.09.2020	вул.Лахтінська, 4в,	0,2	0,2	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
01.09.2020	пр.Інженера Преображенського, 7 – вул.Світла	1,0	1,1	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
02.09.2020	вул.Курузова, 11	0,4	0,4	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
02.09.2020	бул.Будівельників, 19	0,1	0,1	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
02.09.2020 – 03.09.2020	вул.Героїв 93-ї бригади, 22-24	1,4	1,3	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
03.09.2020	вул.Василя Сергієнка, 33	0,8	0,8	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	виконано
04.09.2020	пр.Інженера Преображенського, 29-31	1,5	-	механічний	ТОВ «ТОП ЕНЕРДЖИ ГРУП»	в роботі

Начальник відділу житлово-комунального господарства

С.О.Бочін

Михайленко 278 81 97